

ПРОТОКОЛ

Совместного заседания Проектного комитета администрации города Югорска (далее – Проектный комитет) и Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске (далее - Совет)

г. Югорск

« 16 » октября 2019 год

Присутствовали:

Бородкин Андрей Викторович - глава города Югорска, председатель Совета, председатель Проектного комитета.

Принимали участие:

Члены совместного заседания Проектного комитета и Совета: 13 человек.

Приглашенные: 19 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу.

Повестка дня:

- 1. О рассмотрении проекта «Безопасный двор Домофон +».**
(докладчик – Е.В. Ситраков)
- 2. О ходе реализации создания частного индустриального парка.**
(докладчик – А.А. Станкин)
- 3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС:**
 - «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)».
(докладчик – П.С. Нимой)
 - «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
(докладчик – И.К. Каушкина)
 - «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
(докладчик – Н.В. Бахарева)
 - «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».
(докладчик – Н.В. Бахарева)
- 4. О ходе реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации:**
 - «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».
(докладчик – П.С. Нимой)
- 5. О ходе реализации региональных проектов, сформированных в рамках реализации национальных проектов (программ) и федеральных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, направленных на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.18 №204.**

Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональные проекты: «Финансовая поддержка МСП», «Популяризация предпринимательства».

(докладчик – О.П. Лаптева)

Национальный проект «Культура»

Региональные проекты: «Культурная среда», «Цифровая культура».

(докладчик – В.В. Потапова)

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Старшее поколение».

(докладчик – Г.П. Дубровский)

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

(докладчик – Е.П. Новоселова)

Региональный проект «Спорт - норма жизни».

(докладчик – Г.П. Дубровский)

Национальный проект «Экология»:

Региональный проект «Чистая вода».

(докладчик – П.С. Нимой)

Национальный проект: «Образование»:

Региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»

(докладчик – Т.М. Нерода)

Региональный проект «Социальная активность».

(докладчик – И.М. Занина)

Национальный проект: «Жилье и городская среда»:

Региональный проект «Жилье».

(докладчик – И.К. Каушкина)

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

(докладчик – Е.В. Титова)

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ)».

(докладчик – Е.И. Павлова)

6. О муниципальных проектах администрации города Югорска.

(докладчик – Ж.В. Резинкина).

7. Разное: Исполнение пункта 12 Плана мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 № 295-рп».

(докладчик – Т.А. Семкина)

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

1. О рассмотрении проекта «Безопасный двор Домофон +»

Одобрить проект, отметить необходимость согласования проекта с жителями многоквартирных домов (358 МКД), ценовая политика следующая – договорная цена обслуживания домофона не более действующей цены обслуживания по состоянию на октябрь 2019 года. В рамках системы «Безопасный двор» для жителей МКД, Управляющих компаний, ОМВД, ОМСУ (по запросу) доступ к видео информации бесплатный, для остальных платный. Расчетная цена обслуживания шлагбаума 15 руб. в месяц с квартиры. Цены не повысятся.

Рассмотреть данный проект с точки зрения обеспечения безопасности (массовый мониторинг, поиск людей и т.д.) на заседаниях других коллегиальных органов города Югорска, связанных с вопросами безопасности.

Оказать содействие в реализации проекта и назначить куратора проекта по мере необходимости (при обращении инициатора проекта).

Реализацию проекта «Безопасный двор Домофон +» в городе Югорске признать целесообразной во взаимодействии с органами надзора и рассмотренной ценовой политики.

Голосовали:

За – все;

Против-0.

2. О ходе реализации создания частного индустриального парка.

Одобрить проект, отметить необходимость прохождения аккредитации индустриального парка в Минпромторге РФ в I квартале 2020 года.

Оказать содействие в реализации проекта на территории города Югорска.

Определить куратором проекта по вопросу подготовки пакета документов для обращения в Минпромторг РФ от администрации города Югорска Бахарева Н.В.

Голосовали:

За – все;

Против-0.

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС.

Поступили следующие предложения и замечания по вопросу:

1. Портфель проектов «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»

ДЖКиСК проверить все ссылки на сайты ресурсоснабжающих организаций, актуальность размещенной на них информации. Срок до 05.11.2019. Информацию о сверке представить в Муниципальный проектный офис.

2. Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

ДЖКиСК обеспечить организацию и контроль за заключением РСО и ТСО договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде и через МФЦ, обеспечив достижение целевых показателей в 2019 году 60% и 40 % соответственно. Срок до 05.11.2019. Информацию о проделанной работе представить в Муниципальный проектный офис.

4. О ходе реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

Портфель проектов «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

ДМСиГ направить письмо руководителю портфеля проектов ХМАО-Югры с целью достижения целевого показателя «Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг», с описанием существующей проблемы достижения показателя и возможных путей ее решения. Срок до 25.10.2019.

5. О ходе реализации региональных проектов, сформированных в рамках реализации национальных проектов (программ) и федеральных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, направленных на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.18 №204.

Принять к сведению информацию об участии города Югорска в национальных (региональных) проектах, отметить необходимость **строгого контроля** за достижением всех целевых показателей в 2019 году и планированием работы до 2024 года.

Особое внимание уделить на достижение показателя: «Увеличение объема жилищного строительства - 0,019 млн. кв. метров в 2019 году» регионального проекта «Жилье».

Своевременно обращать внимание руководителей портфелей проектов (проектов) на проблемы достижения показателей и предлагать возможные пути решения.

6. О муниципальных проектах администрации города Югорска.

Руководителям органов и структурных подразделений администрации города Югорска представить в Муниципальный проектный офис администрации города Югорска муниципальные проекты, планируемые к реализации в городе Югорске на принципах проектного управления на 2020-2022 годы (не менее 1 проекта в год от структуры). Срок до 01.11.2019.

7. Разное.

Учитывая, что на сегодняшний день **все возможные меры** по централизации функций и полномочий органов местного самоуправления города Югорска приняты до утверждения Плана по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 № 295-рп), проведение оптимизации в плановом периоде не требуется и необходимость в разработке проектных инициатив по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления города Югорска отсутствуют.

Голосовали по вопросам 3-7:


За – все;

Против-0.

Председатель


(подпись) А.В. Бородкин
(ФИО)

Секретарь


(подпись) Ж.В. Резинкина
(ФИО)