

ПРОТОКОЛ

Совместного заседания Проектного комитета администрации города Югорска (далее – Проектный комитет) и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет)

г. Югорск

« 31 » мая 2018 год

Присутствовали:

Салахов Раис Закиевич - глава города Югорска.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета и Совета: человек.

Приглашенные: человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

- 1. О закрытии проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».**

(докладчик – Е.В. Титова)

- 2. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год.**

(докладчик – Ж.В. Резинкина)

- 3. Рассмотрение проектной инициативы проекта направленного на выявление новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры. Принятие решения по проектной инициативе.**

(докладчик – И.К. Каушкина)

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

- 1. О закрытии проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта, соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту и закрыть проект.

- 2. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год.**

2.1. Принять предлагаемые дополнения (изменения).

3. Рассмотрение проектной инициативы проекта направленного на выявление новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры. Принятие решения по проектной инициативе.

3.1. Принять проектную инициативу и запустить проект.

3.2. Назначить куратором проекта начальника управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главного архитектора.

3.3. Назначить руководителем проекта начальника управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главного архитектора.

3.4. Утвердить Управляющий комитет проекта в следующем составе:

- куратор проекта - Каушкина Ирина Константиновна, начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор;

- заказчик проекта – Голин Сергей Дмитриевич, заместитель главы города Югорска - директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

- руководитель – Каушкина Ирина Константиновна, начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор.

3.5. Руководителю проекта, обеспечить разработку, согласование документов по проекту, куратору проекта – утвердить, в соответствии с установленным регламентом:

- рабочие документы (реестр заинтересованных сторон проекта, иерархическая структура продукта проекта, иерархическая структура работ проекта).

Срок: до 27 июня 2018 года

- управленческие документы: паспорт проекта (срок: до 29 июня 2018 года), календарный план (срок: до 27 июля 2018 года).

Председатель

(подпись)


Р.З. Салахов

(ФИО)

Секретарь

(подпись)


Ж.В. Резинкина

(ФИО)