



**ТехноСтройПроект**  
общество с ограниченной ответственностью

---

**Реконструкция автомобильной дороги  
«Улица Звездная в городе Югорске»**

***ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

**Раздел 6 «Проект организации работ  
по сносу (демонтажу) линейного объекта»**

**3/15-ТСП-ПОД**

**Том 6**

**2015**



**ТехноСтройПроект**  
общество с ограниченной ответственностью

---

**Реконструкция автомобильной дороги  
«Улица Звездная в городе Югорске»**

***ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

**Раздел 6 «Проект организации работ  
по сносу (демонтажу) линейного объекта»**

**3/15-ТСП-ПОД**

**Том 6**

Директор





С.М. Прокопьев

Главный инженер проекта

О.В. Перминов

2015

Обозначение	Наименование	Примечание
3/15-ТСП-ПОДС	Содержание тома 6	2
3/15-ТСП-СП	Состав проектной документации	3
	Текстовая часть	4
3/15-ТСП-ПОД.ТЧ.1	Пояснительная записка	5

Инв. № ориг	Подпись и дата	Взам. инв. №	3/15-ТСП-ПОДС						Стадия	Лист	Листов
			Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			
								Содержание тома 6	П	1	
			Составил	Кузнецова		10.15					
			Проверил	Мухортова		10.15					
			Н.контр.	Зими́на		10.15					
			ГИП	Перминов		10.15					
									ООО «ТехноСтройПроект»		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	3/15-ТСП-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»	Изм.1(зам.)
2	3/15-ТСП-ППО	Раздел 2 «Проект полосы отвода»	Изм.1(зам.)
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1	3/15-ТСП-ТКР1	Часть 1. Автомобильная дорога	
3.2	3/15-ТСП-ТКР2	Часть 2. Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного движения	
3.3	3/15-ТСП-ТКР3	Часть 3. Переустройство наружных сетей водоснабжения	
4	3/15-ТСП-ИЛО	Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	
5	3/15-ТСП-ПОС	Раздел 5 «Проект организации строительства»	Изм.1(зам.)
6	3/15-ТСП-ПОД	Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»	
7	3/15-ТСП-ООС	Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»	
8	3/15-ТСП-ПБ	Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	Изм.1(зам.)
9	3/15-ТСП-СМ	Раздел 9 «Смета на строительство»	
10	3/15-ТСП-ИД	Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	

Инв.№ ориг	Подпись и дата	Взам.инв.№	3/15-ТСП-СП						Стадия	Лист	Листов
			1		Зам.	3-16	Подпись	Дата			
			Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	П		1
			Составил		Кузнецова		<i>Куз</i>	09.15	Состав проектной документации ООО «ТехноСтройПроект»		
			Проверил		Мухортова		<i>Мух</i>	09.15			
			Н.контр.		Зимица		<i>Зим</i>	09.15			
			ГИП		Перминов		<i>Пер</i>	09.15			

Текстовая часть

Работы по сносу (демонтажу) линейного объекта проектной документацией не предусматриваются.

Инв.№ orig	Подпись и дата		Взам. инв. №						
					3/15-ТСП -ПОД.ТЧ.1				
	Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
	Составил	Хицунова				10.15	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Мухортова				10.15	П		1
	Н.контр.	Зими́на				10.15	ООО «ТехноСтройПроект»		
	ГИП	Перминов				10.15			
Пояснительная записка									