

Проектного комитета администрации города Югорска (далее – Проектный комитет)

(наименование Общественного Совета (коллегиальный орган)

в соответствующей сфере деятельности)

г. Югорск

« 13 » июля 20 17 год

Присутствовали:

Салахов Раис Закиевич - глава города Югорска, председатель Проектного комитета.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 5 человек.

Приглашенные: 10 человека.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование нормативного правового акта администрации города Югорска в области проектной деятельности (проект распоряжения администрации города Югорска «О назначении ответственных лиц по реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС и реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

(докладчик – И.В. Грудцына)

2. Рассмотрение и утверждение Плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2017 год.

(докладчик – И.В. Грудцына)

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

1. О рассмотрении и согласовании нормативного правового акта администрации города Югорска в области проектной деятельности (проект распоряжения администрации города Югорска «О назначении ответственных лиц по реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС и реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).


1.1. Согласовать проект распоряжения администрации города Югорска «О назначении ответственных лиц по реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации

федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС и реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (приложение 2 к протоколу).

2. О Планах работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2017 год.


2.1. Утвердить План работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2017 год (приложение 3 к протоколу).

Председатель



(подпись) / **Р.З. Салахов**
(ФИО)

Секретарь



(подпись) / **И.В. Грудцына**
(ФИО)

**Список участников
совместного заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в городе Югорске и Проектного комитета администрации города Югорска**

г. Югорск


« 13 » июля 2017 год

Члены Проектного комитета:

1	Салахов Раис Закиевич	- глава города Югорска, председатель Проектного комитета
2	Бандурин Василий Кузьмич	- заместитель главы города – директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
3	Горшкова Людмила Ильинична	- заместитель главы города – директор Департамента финансов администрации города Югорска
4	Крылов Дмитрий Александрович	- исполняющий обязанности первого заместителя главы города Югорска
5	Грудцына Ирина Викторовна	- директор Департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

Приглашенные:

1	Титова Елена Валерьевна	- начальник производственно-аналитического отдела Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
2	Лысенко Наталья Николаевна	- начальник отдела реформирования ЖКХ Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
3	Бобровская Наталья Игоревна	- начальник управления образования администрации города Югорска
4	Климина Наталья Геннадьевна	- начальник отдела общего и дополнительного образования детей управления образования администрации города Югорска
5	Долгодворова Татьяна Ивановна	- заместитель главы города Югорска
6	Каушкина Ирина Константиновна	- начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор
7	Ермаков Александр Юрьевич	- заместитель Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
8	Долматов Игорь Николаевич	- заместитель Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
9	Прошкина Марина Леонидовна	- заместитель начальника управления жилищной политики администрации города Югорска



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ (проект)

от

№

О назначении ответственных лиц по реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС и реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

С целью организации работы по участию администрации города Югорска в реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС и реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – проекты, портфели проектов):

1. Назначить ответственных лиц по реализации портфелей проектов (приложение).
2. Ответственным лицам, обеспечить:
 - 2.1. подготовку актуальной информации, отчетов по проектам, портфелям проектов, ответы на запросы Проектного офиса администрации города Югорска и органов исполнительной государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 - 2.2. информирование Проектного офиса администрации города Югорска о направляемой информации, указанной в подпункте 2.1. настоящего пункта.

Глава города Югорска

Р.З. Салахов

Перечень ответственных лиц по реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренными поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС и реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

		Ответственные лица	
№	Наименование (шифр)	Руководитель/Замещающее лицо (ФИО)	Исполнитель (ФИО)
Портфели проектов, сформированные в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации,			
1	«Формирование комфортной городской среды. Марафон Благоустройства» (ПП015-01 от 18.04.2017)	В.К. Бандурин / Г.А. Ярков	Е.В. Титова, И.К. Каушкина,
2	«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» (ПП016-01 от 18.04.2017)	В.К. Бандурин / Г.А. Ярков	Г.А. Ярков
3	«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»	Т.И. Долгодворова / Н.И. Бобровская	Н.Г. Климина, Т.Л. Карпушина
Приоритетные проекты и портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			
1	«Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства» (003-ПОО от 22.11.2015)	С.Д. Голин / И.К. Каушкина	И.К. Каушкина, А.Ю. Ермаков
2	«Создание системы мер по оптимизации процесса подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)» (004-ПОО от 24.11.2015)	В.К. Бандурин / Г.А. Ярков	Н.Н. Лысенко, А.Ю. Ермаков
3	«Внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальных	С.Д. Голин / И.К. Каушкина	Е.И. Павлова, И.К. Каушкина, А.Ю. Ермаков

	образованиях» (021-ПОО от 18.10.2016)			
4	«Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (014-ПОО от 11.05.2016)	Т.И. Долгодворова, Н.И. Бобровская	Т.Л. Карпушина, Н.Г. Климина	
Портфели проектов, направленные на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренными поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС				
1	«Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям» (ПП007-01 от 15.02.2017)	В.К. Бандурин / Г.А. Ярков	Н.Н. Лысенко, Г.А. Ярков, А.Ю. Ермаков	
2	«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (ПП008-01 от 15.02.2017)	В.К. Бандурин / Г.А. Ярков	Н.Н. Лысенко, Г.А. Ярков, А.Ю. Ермаков	
3	«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» (ПП006-01 от 15.02.2017)	В.К. Бандурин / Г.А. Ярков	Н.Н. Лысенко, Г.А. Ярков, А.Ю. Ермаков	
4	«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (ПП001-03 от 15.02.2017)	С.Д. Голин / И.К. Каушкина	Ж.В. Резинкина, И.К. Каушкина, А.Ю. Ермаков, Н.Н. Лысенко, Т.И. Долгодворова	
5	«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» (ПП003-00 от 15.02.2017)	С.Д. Голин / А.Ю. Ермаков	А.Ю. Ермаков, Н.В. Бахарева, М.В. Потанина, И.Н. Челпанова, И.К. Каушкина	
6	«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» (ПП009-05 от 15.02.2017)	И.В. Грудцына / Ж.В. Резинкина	Ж.В. Резинкина, И.К. Каушкина, А.Ю. Ермаков, Н.Н. Лысенко, Т.И. Долгодворова	
7	«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства» (ПП005-05 от 15.02.2017)	И.В. Грудцына / Ж.В. Резинкина	Ж.В. Резинкина, Т.В. Юрченко, И.В. Грудцына, О.П. Лаптева, М.В. Потанина	

Ответственный сотрудник Проектного офиса администрации города Югорска Олаг Светлана Расфаровна, специалист-эксперт управления проектной деятельности и инвестиций Департамента экономического развития и проектного управления.

**План работы Проектного комитета
администрации города Югорска на 2017 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О ходе реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основному направлению стратегического развития Российской Федерации, в части участия города Югорска	ежеквартально	Ответственные лица по реализации
2.	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента РФ от 05.12.16 № Пр-2347ГС, в части участия города Югорска	ежеквартально	Ответственные лица по реализации
3.	О ходе внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации города Югорска	июль, декабрь	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
4.	Отчет о ходе реализации приоритетных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	ежемесячно	Ответственные лица по реализации
5.	Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Проектного комитета администрации города Югорска	ежемесячно	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
6.	О рассмотрении и запуске проектов администрации города Югорска	по мере необходимости	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

7.	О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска	по мере необходимости	Инициатор (заказчик или куратор) совместно с Департаментом экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
8.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год	декабрь	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
9.	Рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности	по мере необходимости	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска