

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества»
по состоянию на 01.07.2026**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска»												
1.	Доля использования российского программного обеспечения	МП города Югорска	Процент	81,00	81,00	81,00	91,67	86,00	91,67	+5,67	106,59	внедрение офисного пакета «Р7-Офис», предоставленного Департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры
2.	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	доступа к сети Интернет											
3.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	ГП ХМАО-Югры	Процент	76,00	76,00	90,96	95,58	87,00	95,58	+8,58	109,86	проведение работ по внедрению юридически значимого электронного документооборота в муниципальных учреждениях, выполнение разъяснительной работы с пользователями системы
4.	Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	расходов на закупку или аренду программного обеспечения											
5.	Доля аттестованных информационных систем персональных данных	МП города Югорска	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	-31,30	0,00	За 1 полугодие 2026 года мероприятия по аттестации ИСПДн не проводились. Мероприятия запланированы на 3 квартал 2026 г.
6.	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак	МП города Югорска	Час	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1.00	100,00	Фактов простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												результате компьютерных атак в течение 2026 года не зафиксировано
	Степень выполнения показателей **	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86,07	X

*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчётном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчётном году (в процентах).

Число десятичных знаков - 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утверждённых муниципальной программой.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	9000,0	9000,0	1949,1	-7050,9	21,66	
Местный бюджет	9000,0	9000,0	1949,1	-7050,9	21,66	
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе:	2637,6	2768,6	518,3	-2250,3	18,72	Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет, корпоративного портала, оказание телематических услуг связи. Выполнено приобретение лицензий программного обеспечения.
1.1. Местный бюджет	2637,6	2768,6	518,3	-2250,3	18,72	
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства» (всего), в том числе:	3668,7	3537,7	0,6	-3537,1	0,00	Мероприятия не исполнены ввиду отсутствия финансирования
2.1. Местный бюджет	3668,7	3537,7	0,6	-3537,1	0,00	
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной	2693,7	2693,7	1430,2	-1263,5	53,09	Выполнены: контракт на сопровождение сети VipNet, сопровождение прокси-сервера.

безопасности органов местного самоуправления города Югорска» (всего), в том числе:						
3.1. Местный бюджет	2693,7	2693,7	1430,2	-1263,5	53,09	

Начальник управления информационной
политики

(ответственный исполнитель)

Ефремов П.Н.

(ФИО руководителя)



(подпись)

Дергилев О.В.

(ФИО исполнителя, ответственного за
составление формы)

/ 
(подпись)

/ 7-70-00 доб.240

(телефон)