

**ПЛАН
основных мероприятий
управления информационных технологий
администрации города Югорска
на 4 квартал 2025 года**

N п/ п	Наименование вопроса, мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Думы города Югорска:			
Нет			
2. Вопросы, выносимые для рассмотрения на аппаратных совещаниях при главе города Югорска			
Нет			
3. Организационная работа:			
	Запрос ценовых предложений и подготовка документации для проведения аукциона по увеличению количества абонентских номеров IP-телефонии в администрации города Югорска.	до 26.09.2025	О.В. Дергилев Д.П. Шаров
	Проведения аукциона и заключение договора на увеличение и количества абонентских номеров IP-телефонии в администрации города Югорска.	до 28.11.2025	О.В. Дергилев
	Настройка и установка новых IP телефонных аппаратов.	до 01.12.2025	Д.П. Шаров И.А. Едапин
	Настройка серверной части облачного хранилища администрации города Югорска.	до 14.11.2025	И.А. Едапин
	Подготовка, согласование и утверждение регламента использования облачного хранилища администрации города Югорска.	до 28.11.2025	И.А. Едапин
	Ввод в эксплуатацию и	до 12.12.2025	И.А. Едапин

	установка на рабочих местах сотрудников облачного хранилища администрации города Югорска		
	Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников ДЖКиСК и ДМСиГ	до 01.10.2025	Д.П. Шаров
	Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников АХО, ГОиЧС, Юридического управления.	до 01.11.2025	Д.П. Шаров
	Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников УСП, КСП, УОБиСМ.	до 01.12.2025	Д.П. Шаров
	Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников УБУиО, УЖП, Управления контроля.	до 31.12.2025	Д.П. Шаров
3.1 Плановые проверки			
Нет			
3.2 Совещания, конференции			
	Сопровождение видео конференций	Весь период	П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров
3.3 Заседания комиссий, коллегий, советов			
	Сопровождение заседаний Думы города Югорска	Весь период	П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров
3.4 Общегородские мероприятия			
	Сопровождение локальных и общегородских мероприятий	Весь период	П.Н. Ефремов И.А. Едапин

			С.В. Мальцев Д.П. Шаров
--	--	--	----------------------------

Начальник управления
информационных технологий

П.Н. Ефремов