

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города -
директор ДЖКиСК
В.К. Бандурин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Югорска


А.В. Бородкин**ПЛАН****строительства, реконструкции, ремонта дорог в г. Югорске
на 2019-2021 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения работ	Примечание
1. Реконструкция			
1.1.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков - до ул. Промышленная)	2017-2019	В 2019 году - завершение работ и ввод в эксплуатацию
2. Ремонт дорог			
2.1.	Ямочный ремонт дорожной сети	2019	1637 кв. м. по мере необходимости
2.2.	ул. Гастелло	2019	от ул. Попова до ул. Кольцевая
2.3.	ул. 40 лет Победы	2019	от ул. Железнодорожная до ул. Ленина
2.4.	ул. Ленина	2019	от ул. Октябрьская до ул. Геологов
2.5.	ул. Попова	2019	от ул. Октябрьская до ул. Торговая
2.6.	ул. Агиришская	2019	от ж/д переезда до ул. Мраморная
2.7.	Транспортная развязка	2019	1 этап
2.8.	ул. Вавилова	2019	от ул. Киевская до ул. Ермака
2.9.	ул. Столыпина	2019	от ул. Агиришская до АЗС
2.10.	ул. Газовиков	2019	от ул. Никольская до ул. Свердлова
2.11.	ул. Калинина	2019	от ул. Механизаторов до ул. Гастелло (замена 75 плит)
2.12.	ул. Южная	2019	от ул. Декабристов до ул. Арантурская (замена 23 плит)
2.13.	ул. Арантурская	2019	от ул. Промышленная до 8 км. «Зеленой Зоны» (замена 47 плит)
2.14.	Автомобильная дорога на полигон ТБО	2019	замена 96 плит
3. Планы, при наличии дополнительного финансирования			
3.1.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральской (участок от ул. Магистральной до Цветного бульвара)	2019- 2020	
3.2.	Реконструкция ул. 40 лет Победы	2019-2020	
3.3.	Реконструкция ул. Садовая	2020-2021	
3.4.	Реконструкция ул. Магистральной	2021-2023	

По пунктам 3.1.- 3.4. возможна корректировка сроков выполнения работ в зависимости от объемов финансирования, предусмотренных в бюджете города Югорска на соответствующий год.