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	Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, квартал улиц Свердлова-Газовиков.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2021 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

2.3.  Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Стоимость работ включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС,  таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 (рабочих) дней после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного техническим заданием документации об аукционе.

2.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 июля 2021 года.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика: 

4.1.1. В течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).
4.1.2. Поставить на Объект предусмотренные проектно-сметной документацией, все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящиеся в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.1.3. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком применяемые материалы и оборудование, а в случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ – изменения материалов и оборудования, предварительно согласовать данные изменения с Муниципальным заказчиком и эксплуатирующей организацией.

4.1.4. Перед началом производства земляных работ по настоящему контракту Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства работ в зоне прохождения сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи у организаций осуществляющих эксплуатацию вышеуказанных сетей. 

4.1.5. Перед началом производства земляных работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать производство работ с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН и т.д.) и организациями, осуществляющими функции эксперта по благоустройству города Югорска ООО «Югорский гарант» (адрес г. Югорск, ул. Буряка,8).
4.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих изделий, проверку наличия у них сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.
4.1.7. Выполнить подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

4.1.8. За свой счёт оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.

4.1.9. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.
4.1.10.  Выполнить на условиях настоящего контракта работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, локальным сметным расчетом, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и сдать объект Муниципальному заказчику в срок, установленный в п. 3.1 контракта.
4.1.11. По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

4.1.12. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

4.1.13. Предоставлять Муниципальному заказчику фото на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого комплекса выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 7.2 контракта.
4.1.14. В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

За свой счет оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ. 
4.1.15. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта,  систематическую уборку строительной площадки  и прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки, строительного мусора и отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, а также обеспечивать техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.

4.1.16.  Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.17. Производить платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности.

4.1.18. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП  и условий настоящего контракта. 
4.1.19. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4.1.20.  Предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
4.1.21. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 7 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах. 

4.1.22. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ до их завершения, отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все отступления от утвержденной сметной документации по согласованию с Муниципальным заказчиком, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. 
4.1.23. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора.     

4.1.24. До передачи Объекта полностью нести риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, а также Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  4.1.25. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  Объекте. 

 4.1.26. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.1.27. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания оборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта. Организовывать и выполнить  пуско-наладочные работы. 

4.1.28. Обязан ежедневно в течение всей недели обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на Объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.
4.1.29.Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
4.1.30. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.

4.1.31. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.
4.1.32. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от технического задания документации об аукционе.

4.1.33. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.35. В случае отсутствия в тексте контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
4.1.36.  Обеспечить охрану площадки и не допускать посторонних лиц (все лица, кроме уполномоченных работников Подрядчика и Заказчика) на объект и прилегающую территорию, используемую для складирования демонтированных материалов, конструкции и иных частей здания, в течение всего срока выполнения работ.
4.1.37. Нести все необходимые для производства работ расходы и выполнять в полном объеме иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.1.38. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.39. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.2. Права Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик имеет право на оплату работ, сданных Муниципальному заказчику по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.1.2. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.1.3. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в пятидневный срок в письменной форме. 

4.1.4. Подрядчик имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.
5.1.  Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

5.1.2. Своевременно предоставить по двустороннему акту площадку для выполнения работ.
5.1.3. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным технической частью, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
5.1.4. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
5.1.5. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.6. Принять от Подрядчика объект.

5.1.7. Подписать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по настоящему контракту надлежащим образом.

5.1.8. Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления строительного контроля.

5.1.9. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.1.10. Излагать в журнале производства работ свои замечания при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.1.11. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.12. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
5.1.13. Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.


5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от локального сметного расчета, условий контракта, технического задания об аукционе.

5.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ и ходом качества проведения работ самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.2.3. Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

5.2.4. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.5. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.6. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Производство и контроль выполнения работ.

6.1. Контроль качества работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
6.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований технической документации, условий настоящего контракта, действующих СНиП, СанПиН и ГОСТ без предварительного согласования с Муниципальным заказчиком, является дефектом.

6.3. Производство работ должно соответствовать требованиям: СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (с Изменением № 1); Свод правил СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; Свод правил СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"; СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (с изменениями №1,2).

6.4. Муниципальный заказчик в течение всего срока действия контракта осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, с правом привлечения специализированных организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные лицензии. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

       Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

6.6. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для капитального ремонта Объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные для производства работ по настоящему контракту.
6.7. Подрядчик обязуется выполнять контроль в течение всего срока выполнения каждой технологической операции (т.е. каждого вида работ по контракту, предусмотренного в технической документации, с отражением результатов этого контроля в журнале производства работ формы КС-6). После завершения каждого вида работ, предусмотренного технической документацией, Подрядчик обязан предоставить уполномоченному представителю Муниципального заказчика для освидетельствования результаты выполненного вида работ по контракту и данные контроля качества его выполнения.
6.8. Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.
6.9. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных дефектов и завершить эту работу в возможно короткие сроки. 
6.10. В случае несогласия Подрядчика с требованием Муниципального заказчика об устранении выявленных дефектов Подрядчик направляет в письменном виде свои возражения с мотивированным обоснованием своего несогласия. При этом стороны разрешают все спорные вопросы путём переговоров, при отрицательном результате переговоров стороны создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
6.11. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства работ исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронной форме): акты на скрытые работы, сертификаты (паспорта, свидетельства) на материалы, оборудование и конструкции; журналы испытаний выполняемых работ и другие документы, предусмотренные действующими нормами для фиксирования выполнения работ, которые скрываются последующими работами.

6.12. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, обстоятельства отступлений от проектной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Доступ к журналу производства работ должен быть обеспечен представителю Муниципального заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

6.13. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

6.14. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.
Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы, при этом Подрядчик информирует Муниципального заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
6.15.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
6.16.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.17.Если Муниципальный заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

6.18. Подписание Сторонами акта приемки скрытых работ  не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.

6.19. При выполнении работ с недостатками, которые исключают возможность эксплуатации отремонтированного (построенного) Объекта, и которые не могут быть устранены Муниципальным заказчиком или Подрядчиком, Муниципальный заказчик имеет право отказаться от подписания акта выполненных работ (в том числе акта Приемочной комиссии)

7. Производство, сдача и приемка работ.
7.1. Муниципальный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом. 

7.2. В течение 10 (десяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Муниципальному заказчику сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры и представляет Муниципальному заказчику в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика:

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

а также в 3 (трех) экземплярах) всю необходимую исполнительную документацию (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

- фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
7.3. Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на Объект. 
7.4. Указанные в п. 7.2.  контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

7.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 7.2. контракта:

· по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

· по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

7.6.  Документы, указанные в п. 7.2 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

7.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 7.2 контракта, для надлежащего оформления Подрядчику, Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

         В случае непредставления указанных в п. 7.4 контракта документов и/или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

7.8.  В случае отсутствия замечаний по представленным документам Муниципальный заказчик в срок. установленный в пункте 7.6. подписывает документы о  приемке выполненных работ по настоящему контракту и передает их на оплату в течение двух дней. 
        Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.9.  При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.10. Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.
7.11. По окончании выполнения всех работ на объекте Муниципальный заказчик передает все документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),   исполнительную документацию (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) по объекту Эксперту для проведения экспертизы качества поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

 В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Подрядчику мотивированный отказ, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

          В случае если по результатам рассмотрения  (в течение 3 (трех) дней)) отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и направляет по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.

7.12. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
7.13. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.
7.14. При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.
7.15. Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.
7.16. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта, технического задания документации об аукционе, локального сметного расчета Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
7.17. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора.
7.18. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
7.19. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 
7.20. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.21. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
8. Гарантии качества работ.

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта окончательной приемки выполненных работ по объекту. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
8.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

8.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

8.5. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.6 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

8.6. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

8.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

8.8. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

8.9. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

8.10. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

8.11. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода

8.12. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.3.  В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

9.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

9.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 05.04 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

10.3.  В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.5. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.5. 
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

     
Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

   
Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

       Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

       Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

       Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

        Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 


Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
11.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную   информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

13.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
13.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 54 866,87 рублей (пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей 87 копеек), 0,3 процента от начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги).

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04 2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
13.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
13.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, в течение тридцати дней после истечения гарантийных сроков, указанных в разделе 8 настоящего контракта.
13.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14. Прочие условия

14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

14.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

14.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

14.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

14.6. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

14.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
-проект сметы контракта (Приложение №2).
14.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.9.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14.10.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

15.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:  
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Ханты-Мансийск. БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007. 

Получатель Депфин Югорска( ДЖКиСК 007.00.000.0), расчетный счет 03231643718870008700. 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич
_________________________________________________________________/____________________/

 15.2. Подрядчик: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 

________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение №1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап
город Югорск                                                                                                «____»______________2020 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС _____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

-  капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №2
к муниципальному контракту

Проект сметы контракта

«Ккапитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап»
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Демонтаж бордюрного камня L=1 м (с заменой 20 шт.)
(100 м)
НР (917 руб.): 109% от ФОТ
СП (505 руб.): 60% от ФОТ
	1,23
123 / 100
	1478,92
589,77
	889,15
94,56
	 
	1819
	725
	1094
116
	 
	68,26
	83,96

	2
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж дорожного знака на металлической стойке - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (36 руб.): 149% от ФОТ
СП (19 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,01
1 / 100
	4066,19
2178,22
	1887,97
177,71
	 
	41
	22
	19
2
	 
	255,36
	2,55

	3
	ФЕРр68-12-18
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
(100 м2)
НР (4288 руб.): 109% от ФОТ
СП (2360 руб.): 60% от ФОТ
	1,53
153 / 100
	5093,83
2309,05
	2390,83
262,03
	393,95
	7794
	3533
	3658
401
	603
	285,42
	436,69

	4
	ФЕР27-03-008-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
(100 м3)
НР (836 руб.): 149% от ФОТ
СП (453 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,2862
(318*0,09) / 100
	5786,87
1494,14
	4292,73
464,37
	 
	1656
	428
	1228
133
	 
	179,8
	51,46

	5
	ФЕР33-04-040-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
(шт)
НР (17 руб.): 113% от ФОТ
СП (8 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	1
	43,36
10,64
	32,72
4,22
	 
	43
	11
	32
4
	 
	1,27
	1,27

	6
	ФЕР33-04-003-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж опоры освещения - Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (55 руб.): 113% от ФОТ
СП (25 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	1
	146,12
39,41
	106,71
10,3
	 
	146
	39
	107
10
	 
	4,448
	4,45

	7
	ФЕР09-06-024-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж металлического ограждения (секция 2,5 м) - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
(т)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (101 руб.): 95% от ФОТ
СП (77 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	0,4
	456,86
257,64
	199,22
7,83
	 
	183
	103
	80
3
	 
	26,782
	10,71

	8
	ФЕРр69-19-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон М100 // Демонтаж отмостки зданий ул. Газовиков 2, 2/1
(м3)
НР (62 руб.): 82% от ФОТ
СП (38 руб.): 50% от ФОТ
	0,9
	244,17
83,08
	161,09
	 
	220
	75
	145
	 
	9,74
	8,77

	9
	ФЕРр69-19-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон М100 // Демонтаж отмостки ТК
(м3)
НР (184 руб.): 82% от ФОТ
СП (112 руб.): 50% от ФОТ
	2,7
	244,17
83,08
	161,09
	 
	659
	224
	435
	 
	9,74
	26,3

	10
	ФЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж плит перекрытий 3х1,5 без люка (с заменой 2 шт.) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (42 руб.): 137% от ФОТ
СП (22 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	0,02
2 / 100
	5417,05
901,2
	4515,85
629,21
	 
	108
	18
	90
13
	 
	95,872
	1,92

	11
	ФЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж плит перекрытий 1,5х1,5 с люком (с заменой 1 шт.) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (21 руб.): 137% от ФОТ
СП (11 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	0,01
1 / 100
	5417,05
901,2
	4515,85
629,21
	 
	54
	9
	45
6
	 
	95,872
	0,96
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	ФЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж плит перекрытий ТК 3х1,5 с люком (с заменой 4 шт.) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (84 руб.): 137% от ФОТ
СП (44 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	0,04
4 / 100
	5417,05
901,2
	4515,85
629,21
	 
	217
	36
	181
25
	 
	95,872
	3,83
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	ФЕР27-12-010-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита тротуарная 3х1,5 м (с заменой 2 шт.)
(100 м3)
НР (104 руб.): 149% от ФОТ
СП (57 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,1008
(3*1,5*0,14*16) / 100
	2995,12
315,26
	2679,86
372,49
	 
	302
	32
	270
38
	 
	38,26
	3,86
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	ФЕР07-05-001-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж блоков ФБС 24-4-6 (с заменой) - Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (284 руб.): 163% от ФОТ
СП (148 руб.): 100%*0.85 от ФОТ
	0,14
14 / 100
	4284,94
746,38
	3538,56
502,1
	 
	600
	104
	496
70
	 
	83,208
	11,65
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	ФЕР07-05-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж блоков ФБС 12-4-6 (с заменой) - Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (137 руб.): 163% от ФОТ
СП (71 руб.): 100%*0.85 от ФОТ
	0,1
10 / 100
	2758,98
518,46
	2240,52
317,1
	 
	276
	52
	224
32
	 
	59,32
	5,93
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	ФЕРр66-16-7
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
(100 м)
НР (3271 руб.): 108% от ФОТ
СП (2060 руб.): 68% от ФОТ
	4,8832
488,32 / 100
	1093,91
565,54
	451,93
54,7
	76,44
	5342
	2762
	2207
267
	373
	66,3
	323,76
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	ФЕРр66-16-6
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм
(100 м)
НР (2671 руб.): 108% от ФОТ
СП (1682 руб.): 68% от ФОТ
	4,4498
444,98 / 100
	963,54
508,39
	390,86
47,41
	64,29
	4288
	2262
	1739
211
	287
	59,6
	265,21

	18
	ФЕРр66-16-5
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
(100 м)
НР (1515 руб.): 108% от ФОТ
СП (954 руб.): 68% от ФОТ
	3,4457
344,57 / 100
	704,51
371,06
	294,74
35,94
	38,71
	2428
	1279
	1016
124
	133
	43,5
	149,89
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	ФЕРр66-16-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
(100 м)
НР (620 руб.): 108% от ФОТ
СП (390 руб.): 68% от ФОТ
	1,6183
161,83 / 100
	610,11
322,43
	264,2
32,29
	23,48
	987
	522
	428
52
	37
	37,8
	61,17
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	ФЕРр66-16-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
(100 м)
НР (80 руб.): 108% от ФОТ
СП (50 руб.): 68% от ФОТ
	0,226
22,6 / 100
	544,7
299,4
	232,54
28,51
	12,76
	123
	68
	53
6
	2
	35,1
	7,93
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	ФЕРр66-16-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
(100 м)
НР (83 руб.): 108% от ФОТ
СП (52 руб.): 68% от ФОТ
	0,2422
24,22 / 100
	531,38
288,31
	232,54
28,51
	10,53
	129
	70
	56
7
	3
	33,8
	8,19

	22
	ФЕРр66-16-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
(100 м)
НР (56 руб.): 108% от ФОТ
СП (35 руб.): 68% от ФОТ
	0,2422
24,22 / 100
	399,88
191,07
	202
24,87
	6,81
	97
	46
	49
6
	2
	22,4
	5,43

	23
	ФЕРр66-26-5
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
(шт)
НР (268 руб.): 78% от ФОТ
СП (172 руб.): 50% от ФОТ
	8
4+4
	146,81
28,25
	118,56
14,66
	 
	1174
	226
	948
117
	 
	3,27
	26,16

	24
	ФЕРр66-26-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
(шт)
НР (13 руб.): 78% от ФОТ
СП (9 руб.): 50% от ФОТ
	1
	22,64
16,07
	6,57
1,16
	 
	23
	16
	7
1
	 
	1,86
	1,86

	25
	ФЕРр66-26-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
(шт)
НР (77 руб.): 78% от ФОТ
СП (50 руб.): 50% от ФОТ
	9
1+8
	16,42
9,85
	6,57
1,16
	 
	148
	89
	59
10
	 
	1,14
	10,26
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	ФЕРр66-26-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
(шт)
НР (40 руб.): 78% от ФОТ
СП (26 руб.): 50% от ФОТ
	8
	11,84
5,27
	6,57
1,16
	 
	95
	42
	53
9
	 
	0,61
	4,88

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	28952
	12793
	14719
1663
	1440
	 
	1519,05

	Накладные расходы
	15862
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9429
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	17683
	 
	 
	 
	 
	520,65

	  Автомобильные дороги
	3504
	 
	 
	 
	 
	57,87

	  Линии электропередачи
	294
	 
	 
	 
	 
	5,72

	  Строительные металлические конструкции
	361
	 
	 
	 
	 
	10,71

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	1274
	 
	 
	 
	 
	35,07

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	603
	 
	 
	 
	 
	6,71

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	1516
	 
	 
	 
	 
	17,58

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	26915
	 
	 
	 
	 
	821,58

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	2093
	 
	 
	 
	 
	43,16

	  Итого
	54243
	 
	 
	 
	 
	1519,05

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1440
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	14719
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	14456
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	15862
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	9429
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	54243
	 
	 
	 
	 
	1519,05

	Раздел 2. Земляные работы

	27
	ФЕР01-01-003-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(1000 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (819 руб.): 100% от ФОТ
СП (348 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1,712
1712 / 1000
	3374,88
94
	3280,88
384,25
	 
	5778
	161
	5617
658
	 
	12,052
	20,63

	28
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 // Доработка грунта вручную
(100 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1242 руб.): 84% от ФОТ
СП (565 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1,07
107 / 100
	1381,38
1381,38
	 
	 
	1478
	1478
	 
	 
	177,1
	189,5

	29
	ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 // Подбивка грунтом траншеи вручную
(100 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (753 руб.): 84% от ФОТ
СП (343 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1,07
107 / 100
	838,35
838,35
	 
	 
	897
	897
	 
	 
	111,78
	119,6

	30
	ФЕР01-01-035-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (68 руб.): 100% от ФОТ
СП (29 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1,712
1712 / 1000
	390,08
	390,08
39,66
	 
	668
	 
	668
68
	 
	 
	 

	31
	ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3)
(8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (2758 руб.): 100% от ФОТ
СП (1172 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	17,12
1712 / 100
	473,29
122,91
	350,38
38,23
	 
	8103
	2104
	5999
654
	 
	14,4095
	246,69

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	16924
	4640
	12284
1380
	 
	 
	576,42

	Накладные расходы
	5640
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2457
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Земляные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	19743
	 
	 
	 
	 
	267,32

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	5278
	 
	 
	 
	 
	309,1

	  Итого
	25021
	 
	 
	 
	 
	576,42

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	12284
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6020
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5640
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2457
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Земляные работы
	25021
	 
	 
	 
	 
	576,42

	Раздел 3. Футляры из стальной трубы

	Футляры из стальной трубы ф500х8 мм

	32
	ФЕР22-01-011-11
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Укладка футляра из стальной трубы Ду 500х8 мм - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм
(км)
44 214,39 = 47 242,77 - 55 x 26,32 - 58,31 x 27,11
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1184 руб.): 137% от ФОТ
СП (654 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,056
(12*2+8*4)/1000
	53224,19
11581,13
	37496,06
3847,76
	4147
	2981
	649
	2100
215
	232
	1118,95
	62,66
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	ФССЦ-23.5.01.08-0025
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 8 мм
(м)
	56
12*2+8*4
	772,4
	 
	772,4
	43254
	 
	 
	43254
	 
	 

	Футляры из стальной трубы ф400х7 мм

	34
	ФЕР22-01-011-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Укладка футляра из стальной трубы Ду 400х7 мм - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм
(км)
35 437,55 = 37 804,84 - 42,5 x 26,32 - 46,06 x 27,11
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (455 руб.): 137% от ФОТ
СП (251 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,028
(12*1+8*2)/1000
	42561,6
8867,36
	29837,18
3003,09
	3857,06
	1192
	248
	835
84
	109
	856,75
	23,99

	35
	ФССЦ-23.5.01.08-0015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм
(м)
	28
12*1+8*2
	542,3
	 
	542,3
	15184
	 
	 
	15184
	 
	 

	Футляры из стальной трубы ф300х6 мм

	36
	ФЕР22-01-011-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Укладка футляра из стальной трубы Ду 300х6 мм  - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
(км)
26 965,31 = 28 829,94 - 35 x 26,32 - 34,8 x 27,11
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (356 руб.): 137% от ФОТ
СП (197 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,028
(12*1+8*2)/1000
	32272,59
7070,09
	21925,46
2219,73
	3277,04
	904
	198
	614
62
	92
	683,1
	19,13

	37
	ФССЦ-23.5.02.02-0100
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм
(м)
	28
12*1+8*2
	353,94
	 
	353,94
	9910
	 
	 
	9910
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	73425
	1095
	3549
361
	68781
	 
	105,78

	Накладные расходы
	1995
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1101
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Футляры из стальной трубы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	8173
	 
	 
	 
	 
	105,78

	  Материалы
	68348
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	76521
	 
	 
	 
	 
	105,78

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	68781
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3549
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1456
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1995
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1101
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Футляры из стальной трубы
	76521
	 
	 
	 
	 
	105,78

	Раздел 4. Трубопроводы

	Трубопроводы в ППУ изоляции в траншее

	38
	ФЕР24-01-020-09
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (9311 руб.): 137% от ФОТ
СП (5141 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,35602
356,02/1000
	77517,03
16434,7
	34092,36
2655,23
	26989,97
	27598
	5851
	12138
945
	9609
	1609,6665
	573,07

	39
	ФССЦ-23.4.01.03-0050
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	352,4598
	1136,41
	 
	1136,41
	400539
	 
	 
	400539
	 
	 

	40
	ФЕР24-01-020-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (7617 руб.): 137% от ФОТ
СП (4206 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,33312
333,12/1000
	71159,65
14162,31
	32306,46
2526,45
	24690,88
	23705
	4718
	10762
842
	8225
	1407,784
	468,96

	41
	ФССЦ-23.4.01.03-0047
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	333,12
	877,31
	 
	877,31
	292250
	 
	 
	292250
	 
	 

	42
	ФЕР24-01-020-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (386 руб.): 137% от ФОТ
СП (213 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,03822
38,22/1000
	25039,75
6418,9
	12130,31
959,29
	6490,54
	957
	245
	464
37
	248
	657,6735
	25,14

	43
	ФССЦ-23.4.01.03-0039
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	38,22
	170,3
	 
	170,3
	6509
	 
	 
	6509
	 
	 

	44
	ФЕР24-01-020-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (330 руб.): 137% от ФОТ
СП (182 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,028
28/1000
	29571,63
7626,36
	12601,35
961,89
	9343,92
	828
	214
	353
27
	261
	768,7865
	21,53

	45
	ФССЦ-23.4.01.03-0041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	28
	199,19
	 
	199,19
	5577
	 
	 
	5577
	 
	 

	46
	ФЕР24-01-020-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных (оцинкованных) трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (4070 руб.): 137% от ФОТ
СП (2248 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,17801
178,01/1000
	71159,65
14162,31
	32306,46
2526,45
	24690,88
	12667
	2521
	5751
450
	4395
	1407,784
	250,6

	47
	ФССЦ-23.4.01.03-0047
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	178,01
	877,31
	 
	877,31
	156170
	 
	 
	156170
	 
	 

	48
	ФЕР24-01-020-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных (оцинкованных) трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (6191 руб.): 137% от ФОТ
СП (3419 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,34457
344,57/1000
	49735,4
11167,06
	24675,13
1946,74
	13893,21
	17137
	3848
	8502
671
	4787
	1125,712
	387,89

	49
	ФССЦ-23.4.01.03-0046
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 355 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	344,57
	720,98
	 
	720,98
	248428
	 
	 
	248428
	 
	 

	50
	ФЕР24-01-020-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных (оцинкованных) трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (2732 руб.): 137% от ФОТ
СП (1508 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,17867
178,67/1000
	44374,18
9327,18
	23000,38
1836,41
	12046,62
	7928
	1666
	4109
328
	2153
	940,24
	167,99

	51
	ФССЦ-23.4.01.03-0045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 280 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	178,67
	373,66
	 
	373,66
	66762
	 
	 
	66762
	 
	 

	52
	ФЕР24-01-020-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных (оцинкованных) трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (164 руб.): 137% от ФОТ
СП (91 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,014
14/1000
	29571,63
7626,36
	12601,35
961,89
	9343,92
	414
	107
	176
13
	131
	768,7865
	10,76

	53
	ФССЦ-23.4.01.03-0041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	14
	199,19
	 
	199,19
	2789
	 
	 
	2789
	 
	 

	54
	ФЕР24-01-020-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных оцинкованных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (133 руб.): 137% от ФОТ
СП (73 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,014
14/1000
	23645,6
5989,02
	11917,08
959,29
	5739,5
	331
	84
	167
13
	80
	613,6285
	8,59

	55
	ФССЦ-23.4.01.03-0037
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	14
	146,17
	 
	146,17
	2046
	 
	 
	2046
	 
	 

	56
	ФЕР24-01-020-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бесканальная прокладка стальных оцинкованных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (355 руб.): 137% от ФОТ
СП (196 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,03822
38,22/1000
	22939,24
5809,1
	11876,28
959,29
	5253,86
	877
	222
	454
37
	201
	595,194
	22,75

	57
	ФССЦ-23.4.01.03-0035
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм (труба усиленнная ППУ тип 2)
(м)
	38,22
	127,96
	 
	127,96
	4891
	 
	 
	4891
	 
	 

	Трубопроводы из полиэтилена с фассонными частями (переходы полиэтилен/сталь, муфты)

	58
	ФЕР22-01-021-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
(км)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (199 руб.): 137% от ФОТ
СП (110 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,03869
38,69/1000
	8898,42
3024,79
	5821,1
717,85
	52,53
	344
	117
	225
28
	2
	329,498
	12,75

	59
	ФССЦ-24.3.03.13-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
(м)
	39
	263,26
	 
	263,26
	10267
	 
	 
	10267
	 
	 

	60
	ФЕР22-03-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
(10 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (78 руб.): 137% от ФОТ
СП (43 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,6
(2+4) / 10
	377,62
50,07
	327,55
44,2
	 
	227
	30
	197
27
	 
	5,52
	3,31

	61
	ФССЦ-23.8.04.08-0014
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160x159 мм
(шт)
	2
	1245,8
	 
	1245,8
	2492
	 
	 
	2492
	 
	 

	62
	реестр цен поз.3
	МУФТА ПЭ100 ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДУ 160 ММ SDR17 ЭЛ/СВ
(шт)
МАТ=2068,05/1,20/7,56*1,02*1,03
	4
	239,49
2068,05/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	239,49
2068,05/1,20/7,56*1,02*1,03
	958
	 
	 
	958
	 
	 

	Переходы концентрические

	63
	ФЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм // Установка переходов концентрических
(т)
18 736,05 = 24 236,05 - 1 x 5 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (379 руб.): 137% от ФОТ
СП (210 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,0441
(15,1*2+8,6*1+5,3*1)/1000
	22815,66
4512,19
	17455,31
1772,58
	848,16
	1006
	199
	770
78
	37
	406,87
	17,94

	64
	ФССЦ-23.8.04.08-0122
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х8 мм
(шт)
	2
	292,44
	 
	292,44
	585
	 
	 
	585
	 
	 

	65
	ФССЦ-23.8.04.08-0111
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 219х6 мм
(шт)
	1
	216,38
	 
	216,38
	216
	 
	 
	216
	 
	 

	66
	ФССЦ-23.8.04.08-0106
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм
(шт)
	1
	157,49
	 
	157,49
	157
	 
	 
	157
	 
	 

	Отводы в ППУ изоляции (90 гр.)

	67
	ФЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка фасонных частей (отводы стальные в ППУ изоляции) сварных диаметром: 100-250 мм
(т)
18 736,05 = 24 236,05 - 1 x 5 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (4192 руб.): 137% от ФОТ
СП (2315 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,4868
(67,8*2+47,1*5+29,5*3+13,6*2)/1000
	22815,66
4512,19
	17455,31
1772,58
	848,16
	11107
	2197
	8497
863
	413
	406,87
	198,06

	68
	реестр цен поз.15
	Отвод ст.325х7-90-2-ППУ-ПЭ-500
(шт)
МАТ=20843,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	2
	2413,76
20843,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	2413,76
20843,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	4828
	 
	 
	4828
	 
	 

	69
	реестр цен поз.16
	Отвод ст.273х6-90-2-ППУ-ПЭ-500
(шт)
МАТ=15292,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	5
	1770,92
15292,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	1770,92
15292,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	8855
	 
	 
	8855
	 
	 

	70
	реестр цен поз.17
	Отвод ст.219х6-90-2-ППУ-ПЭ-500
(шт)
МАТ=9494,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	3
	1099,47
9494,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	1099,47
9494,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	3298
	 
	 
	3298
	 
	 

	71
	реестр цен поз.18
	Отвод ст.159х4-90-2-ППУ-ПЭ-500
(шт)
МАТ=5778,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	2
	669,13
5778,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	669,13
5778,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	1338
	 
	 
	1338
	 
	 

	Отводы стальные (90 гр.)

	72
	ФЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм // Установка отводов стальных 90 гр.
(т)
18 736,05 = 24 236,05 - 1 x 5 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (82 руб.): 137% от ФОТ
СП (45 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	0,0095
(2,5*1+1,4*3+1*1+0,6*3)/1000
	22815,66
4512,19
	17455,31
1772,58
	848,16
	217
	43
	166
17
	8
	406,87
	3,87

	73
	ФССЦ-23.8.04.06-0072
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
(шт)
	1
	62,05
	 
	62,05
	62
	 
	 
	62
	 
	 

	74
	ФССЦ-23.8.04.06-0069
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
(шт)
	3
	42,35
	 
	42,35
	127
	 
	 
	127
	 
	 

	75
	ФССЦ-23.8.04.06-0066
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
(шт)
	1
	33,76
	 
	33,76
	34
	 
	 
	34
	 
	 

	76
	ФССЦ-23.8.04.06-0063
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
(шт)
	3
	25,06
	 
	25,06
	75
	 
	 
	75
	 
	 

	Изоляция стыков трубопроводов скорлупами в ППУ изоляции (+термоусаживаемая лента)

	77
	реестр цен поз.6
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду 325/500
(компл)
МАТ=2866,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	30
	331,9
2866,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	331,9
2866,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	9957
	 
	 
	9957
	 
	 

	78
	реестр цен поз.7
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду 273/450
(компл)
МАТ=2186,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	43
	253,15
2186,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	253,15
2186,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	10885
	 
	 
	10885
	 
	 

	79
	реестр цен поз.8
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду 219/355
(компл)
МАТ=1794,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	29
	207,76
1794,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	207,76
1794,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	6025
	 
	 
	6025
	 
	 

	80
	реестр цен поз.19
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду108/200
(компл)
МАТ=1044,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	4
	120,9
1044,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	120,9
1044,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	484
	 
	 
	484
	 
	 

	81
	реестр цен поз.9
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду 89/180
(компл)
МАТ=918,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	4
	106,31
918,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	106,31
918,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	425
	 
	 
	425
	 
	 

	82
	реестр цен поз.10
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду 76/160
(компл)
МАТ=827,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	2
	95,77
827,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	95,77
827,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	192
	 
	 
	192
	 
	 

	83
	реестр цен поз.11
	Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке (с использованием термоусаживаемой ленты и скорлупы ППУ) Ду 57/140
(компл)
МАТ=717,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	4
	83,03
717,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	83,03
717,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	332
	 
	 
	332
	 
	 

	Компенсаторы сильфонные

	84
	ФЕР24-01-029-09
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 300 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (3262 руб.): 137% от ФОТ
СП (1801 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10
	1067,42
177,63
	556,56
60,45
	333,23
	10674
	1776
	5566
605
	3332
	16,9165
	169,17

	85
	ФССЦ-23.1.01.06-0009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 300 мм
(шт)
	10
	11808
	 
	11808
	118080
	 
	 
	118080
	 
	 

	86
	ФЕР24-01-029-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 250 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1839 руб.): 137% от ФОТ
СП (1015 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	7
	715,82
166,15
	261,34
25,59
	288,33
	5011
	1163
	1829
179
	2019
	15,824
	110,77

	87
	ФССЦ-23.1.01.06-0008
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 250 мм
(шт)
	7
	9840,6
	 
	9840,6
	68884
	 
	 
	68884
	 
	 

	88
	ФЕР24-01-029-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 200 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (833 руб.): 137% от ФОТ
СП (460 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	5
	457,93
98,53
	217,25
23,08
	142,15
	2290
	493
	1086
115
	711
	9,384
	46,92

	89
	ФССЦ-23.1.01.06-0007
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм
(шт)
	5
	6799,3
	 
	6799,3
	33997
	 
	 
	33997
	 
	 

	90
	ФЕР24-01-029-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 150 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (211 руб.): 137% от ФОТ
СП (117 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	2
	310,87
62,43
	133,15
14,45
	115,29
	622
	125
	266
29
	231
	5,9455
	11,89

	91
	ФССЦ-23.1.01.06-0006
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм
(шт)
	2
	5266,8
	 
	5266,8
	10534
	 
	 
	10534
	 
	 

	92
	ФЕР24-01-029-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (153 руб.): 137% от ФОТ
СП (85 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	124,86
36,51
	13,58
0,78
	74,77
	375
	110
	41
2
	224
	3,5765
	10,73

	93
	ФССЦ-23.1.01.06-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм
(шт)
	3
	3512,1
	 
	3512,1
	10536
	 
	 
	10536
	 
	 

	94
	ФЕР24-01-029-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 65 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (48 руб.): 137% от ФОТ
СП (26 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1
	119,73
34,52
	9,69
0,46
	75,52
	120
	35
	10
	75
	3,381
	3,38

	95
	ФССЦ-23.1.01.06-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 65 мм
(шт)
	1
	3073,1
	 
	3073,1
	3073
	 
	 
	3073
	 
	 

	96
	ФЕР24-01-029-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (138 руб.): 137% от ФОТ
СП (76 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	101,31
33,22
	9,04
0,46
	59,05
	304
	100
	27
1
	177
	3,2545
	9,76

	97
	ФССЦ-23.1.01.06-0001
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм
(шт)
	3
	2195
	 
	2195
	6585
	 
	 
	6585
	 
	 

	Покраска стыков труб за 2 раза по грунтовке

	98
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (37 руб.): 95% от ФОТ
СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	0,6
60 / 100
	279,28
65,03
	11,53
0,28
	202,72
	168
	39
	7
	122
	6,1065
	3,66

	99
	ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (46 руб.): 95% от ФОТ
СП (29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	0,6
60 / 100
	657,47
79,9
	15,03
0,55
	562,54
	394
	48
	9
	337
	8,809
	5,29

	Врезки в существующие сети

	100
	ФЕР22-06-005-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (259 руб.): 137% от ФОТ
СП (143 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	269,29
39,46
	219
23,66
	10,83
	808
	118
	657
71
	33
	3,657
	10,97

	101
	ФССЦ-23.5.02.02-0073
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
	1,2
	112
	 
	112
	134
	 
	 
	134
	 
	 

	1 02
	ФЕР22-06-005-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (115 руб.): 137% от ФОТ
СП (64 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	2
	160,45
27,31
	128,09
14,31
	5,05
	321
	55
	256
29
	10
	2,5645
	5,13

	103
	ФССЦ-23.5.02.02-0056
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
	0,8
	74,25
	 
	74,25
	59
	 
	 
	59
	 
	 

	104
	ФЕР22-06-005-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (149 руб.): 137% от ФОТ
СП (82 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	130,07
25,47
	101,28
11,13
	3,32
	390
	76
	304
33
	10
	2,392
	7,18

	105
	ФССЦ-23.5.02.02-0049
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	1,2
	53,3
	 
	53,3
	64
	 
	 
	64
	 
	 

	106
	ФЕР22-06-005-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (49 руб.): 137% от ФОТ
СП (27 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1
	130,07
25,47
	101,28
11,13
	3,32
	130
	25
	101
11
	4
	2,392
	2,39

	107
	ФССЦ-23.5.02.02-0039
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	0,4
	43,88
	 
	43,88
	18
	 
	 
	18
	 
	 

	108
	ФЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (107 руб.): 137% от ФОТ
СП (59 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	91,2
17,88
	71,14
7,85
	2,18
	274
	54
	213
24
	7
	1,679
	5,04

	109
	ФССЦ-23.5.02.02-0034
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	1,2
	35,7
	 
	35,7
	43
	 
	 
	43
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1626784
	26279
	63103
5475
	1537402
	 
	2575,49

	Накладные расходы
	43467
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	24008
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 Трубопроводы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	194002
	 
	 
	 
	 
	2566,54

	  Материалы
	1499560
	 
	 
	 
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	697
	 
	 
	 
	 
	8,95

	  Итого
	1694259
	 
	 
	 
	 
	2575,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1537402
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	63103
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	31754
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	43467
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	24008
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Трубопроводы
	1694259
	 
	 
	 
	 
	2575,49

	Раздел 5. Тепловая камера

	110
	ФЕР07-05-001-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т // Монтаж блоков ФБС 24-4-6
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (424 руб.): 163% от ФОТ
СП (221 руб.): 100%*0.85 от ФОТ
	0,14
14 / 100
	8135,34
1072,92
	5529,01
784,53
	1533,41
	1139
	150
	774
110
	215
	119,6115
	16,75

	111
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
	0,0658
	592,76
	 
	592,76
	39
	 
	 
	39
	 
	 

	112
	ФССЦ-05.2.02.01-0053
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
(шт)
	14
	314,94
	 
	314,94
	4409
	 
	 
	4409
	 
	 

	113
	ФЕР07-05-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т // Монтаж блоков ФБС 12-4-6
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (204 руб.): 163% от ФОТ
СП (106 руб.): 100%*0.85 от ФОТ
	0,1
10 / 100
	5103,76
745,28
	3500,81
495,46
	857,67
	510
	75
	350
50
	85
	85,2725
	8,53

	114
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
	0,071
	592,76
	 
	592,76
	42
	 
	 
	42
	 
	 

	115
	ФССЦ-05.2.02.01-0042
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
(шт)
	10
	164,3
	 
	164,3
	1643
	 
	 
	1643
	 
	 

	116
	ФЕРр53-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен // Кладка кирпичной кладки ниши ТК
(100 м3)
НР (71 руб.): 90% от ФОТ
СП (55 руб.): 70% от ФОТ
	0,015
1,5 / 100
	8098,28
4717,94
	3369,6
526,5
	10,74
	121
	71
	50
8
	 
	563
	8,45

	117
	ФССЦ-04.3.01.09-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
(м3)
	0,36
	485,9
	 
	485,9
	175
	 
	 
	175
	 
	 

	118
	ФССЦ-06.1.01.05-0035
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт)
	0,588
	1752,6
	 
	1752,6
	1031
	 
	 
	1031
	 
	 

	119
	ФЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (219 руб.): 137% от ФОТ
СП (116 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	0,07
(2+1+4) / 100
	8599,3
1295,48
	7056,01
983,14
	247,81
	602
	91
	494
69
	17
	137,816
	9,65

	120
	реестр цен поз.12
	Плита перекрытия ПО-5 без отверстия (3х1,5 м)
(шт)
МАТ=14240,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	2
	1649,09
14240,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	1649,09
14240,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	3298
	 
	 
	3298
	 
	 

	121
	реестр цен поз.13
	Плита перекрытия ПО-2 с отверстием Ду=700 мм (1,5х1,5 м)
(шт)
МАТ=3520,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	1
	407,64
3520,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	407,64
3520,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	408
	 
	 
	408
	 
	 

	122
	реестр цен поз.14
	Плита перекрытия ПО-5 с отверстием (3х1,5 м)
(шт)
МАТ=12960,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	4
	1500,86
12960,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	1500,86
12960,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	6003
	 
	 
	6003
	 
	 

	123
	ФЕР23-04-011-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка люка
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (96 руб.): 137% от ФОТ
СП (53 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	5
1+4
	19,3
13,02
	5,75
1,01
	0,53
	97
	65
	29
5
	3
	1,5065
	7,53

	124
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Люки чугунные: тяжелые
(шт)
	5
1+4
	569,52
	 
	569,52
	2848
	 
	 
	2848
	 
	 

	125
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство бетонной отмостки ТК - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (114 руб.): 110% от ФОТ
СП (57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	0,054
5,4 / 100
	4504,77
1614,6
	1984,68
305,64
	905,49
	243
	87
	107
17
	49
	207
	11,18

	126
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	5,508
	600
	 
	600
	3305
	 
	 
	3305
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	25913
	539
	1804
259
	23570
	 
	62,09

	Накладные расходы
	1128
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	608
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Тепловая камера :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	2604
	 
	 
	 
	 
	25,28

	  Материалы
	23201
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные)
	247
	 
	 
	 
	 
	8,45

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	937
	 
	 
	 
	 
	9,65

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	246
	 
	 
	 
	 
	7,53

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	414
	 
	 
	 
	 
	11,18

	  Итого
	27649
	 
	 
	 
	 
	62,09

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	23570
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1804
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	798
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1128
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	608
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Тепловая камера
	27649
	 
	 
	 
	 
	62,09

	Раздел 6. Запорная арматура

	Краны шаровые

	127
	ФЕР24-01-032-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(компл.)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (111 руб.): 137% от ФОТ
СП (61 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1
	264,68
64,91
	193,58
15,9
	6,19
	265
	65
	194
16
	6
	6,4515
	6,45

	128
	ФССЦ-18.1.09.11-0135
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм
(шт)
	1
	1699,67
	 
	1699,67
	1700
	 
	 
	1700
	 
	 

	129
	ФССЦ-23.8.03.11-0682
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
(шт)
	2
	73
	 
	73
	146
	 
	 
	146
	 
	 

	130
	ФЕР24-01-032-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(компл.)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (137 руб.): 137% от ФОТ
СП (76 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	2
	181,95
37,87
	138,81
11,8
	5,27
	364
	76
	278
24
	10
	3,818
	7,64

	131
	ФССЦ-18.1.09.11-0131
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм
(шт)
	2
	708,2
	 
	708,2
	1416
	 
	 
	1416
	 
	 

	132
	ФССЦ-23.8.03.11-0680
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
(шт)
	4
	47
	 
	47
	188
	 
	 
	188
	 
	 

	133
	ФЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
(компл.)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (190 руб.): 137% от ФОТ
СП (105 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	174,62
34,68
	136,39
11,8
	3,55
	524
	104
	409
35
	11
	3,496
	10,49

	134
	ФССЦ-18.1.09.11-0129
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм
(шт)
	3
	602,08
	 
	602,08
	1806
	 
	 
	1806
	 
	 

	135
	ФССЦ-23.8.03.11-0679
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
(шт)
	6
	37
	 
	37
	222
	 
	 
	222
	 
	 

	136
	ФЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм // диаметром 65 мм
(компл.)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (64 руб.): 137% от ФОТ
СП (36 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1
	174,62
34,68
	136,39
11,8
	3,55
	175
	35
	136
12
	4
	3,496
	3,5

	137
	ФССЦ-18.1.09.11-0127
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм
(шт)
	1
	491,1
	 
	491,1
	491
	 
	 
	491
	 
	 

	138
	ФССЦ-23.8.03.11-0678
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
(шт)
	2
	33
	 
	33
	66
	 
	 
	66
	 
	 

	139
	ФЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(компл.)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (119 руб.): 137% от ФОТ
СП (66 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	3
	108,04
21,68
	83,63
7,3
	2,73
	324
	65
	251
22
	8
	2,185
	6,56

	140
	ФССЦ-18.1.09.11-0126
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм
(шт)
	3
	399,11
	 
	399,11
	1197
	 
	 
	1197
	 
	 

	141
	ФССЦ-23.8.03.11-0677
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
(шт)
	6
	25
	 
	25
	150
	 
	 
	150
	 
	 

	Монтаж сбросников

	142
	ФЕР16-05-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм // сбросники 40 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (83 руб.): 134% от ФОТ
СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
	4
	45,18
15,33
	5,19
0,29
	24,66
	181
	61
	21
1
	99
	1,6905
	6,76

	143
	ФССЦ-18.1.09.06-0056
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм
(шт)
	4
	239,08
	 
	239,08
	956
	 
	 
	956
	 
	 

	144
	ФЕР16-05-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм // сбросники 25 мм
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (208 руб.): 134% от ФОТ
СП (109 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
	10
	44,91
15,33
	4,38
0,15
	25,2
	449
	153
	44
2
	252
	1,6905
	16,91

	145
	ФССЦ-18.1.09.06-0053
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм
(шт)
	10
	69,93
	 
	69,93
	699
	 
	 
	699
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	11319
	559
	1333
112
	9427
	 
	58,31

	Накладные расходы
	913
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	496
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 6 Запорная арматура :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	2617
	 
	 
	 
	 
	34,64

	  Материалы
	9037
	 
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1074
	 
	 
	 
	 
	23,67

	  Итого
	12728
	 
	 
	 
	 
	58,31

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	9427
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1333
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	671
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	913
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	496
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Запорная арматура
	12728
	 
	 
	 
	 
	58,31

	Раздел 7. Восстановление благоустройства территории

	146
	ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1378 руб.): 149% от ФОТ
СП (747 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1,23
123 / 100
	4528,71
740,19
	98,48
12,05
	3690,04
	5570
	910
	121
15
	4539
	87,492
	107,62

	147
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)
	20
	63,12
	 
	63,12
	1262
	 
	 
	1262
	 
	 

	148
	ФЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (58 руб.): 149% от ФОТ
СП (31 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,01
1 / 100
	8657,35
3578,5
	3371,38
317,34
	1707,47
	87
	36
	34
3
	17
	419,52
	4,2

	149
	ФЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (без стоимости брусчатки)
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (943 руб.): 149% от ФОТ
СП (511 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1,53
153 / 100
	2293,41
398,37
	489,28
15,18
	1405,76
	3509
	610
	749
23
	2150
	48,76
	74,6

	150
	ФЕРр68-10-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
(100 т)
3 995,64 = 50 446,55 - 101 x 459,91
НР (549 руб.): 109% от ФОТ
СП (302 руб.): 60% от ФОТ
	0,7155
(318*0,09*2,5) / 100
	3995,64
292,7
	3689,91
412,19
	13,03
	2859
	209
	2640
295
	10
	29,99
	21,46

	151
	ФССЦ-04.2.01.01-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б
(т)
	72,27
	519
	 
	519
	37508
	 
	 
	37508
	 
	 

	152
	ФЕР33-04-003-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Монтаж опоры освещения (ранее демонтированной) - Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (82 руб.): 113% от ФОТ
СП (37 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	1
	305,6
56,65
	166,74
16,1
	82,21
	306
	57
	167
16
	82
	6,394
	6,39

	153
	ФЕР09-06-024-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Монтаж металлического ограждения (секция 2,5 м) - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
(т)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (166 руб.): 95% от ФОТ
СП (126 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	0,4
	880,72
423,27
	355,75
13,98
	101,7
	352
	169
	142
6
	41
	43,999
	17,6

	154
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство бетонной отмостки зданий ул. Газовиков 2, 2/1 - Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (20 руб.): 110% от ФОТ
СП (10 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	0,009
0,9 / 100
	4504,77
1614,6
	1984,68
305,64
	905,49
	41
	15
	18
3
	8
	207
	1,86
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	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
(м3)
	0,918
	600
	 
	600
	551
	 
	 
	551
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	ФЕР27-12-010-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита тротуарная 3х1,5 м
(100 м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (289 руб.): 149% от ФОТ
СП (157 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,1008
(3*1,5*0,14*16) / 100
	6230,82
1344,56
	4821,05
579,99
	65,21
	628
	136
	486
58
	6
	160,448
	16,17
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	реестр цен поз.20
	Плита тротуарная 3х1,5 м
(шт)
МАТ=7895,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	2
	914,3
7895,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	 
	914,3
7895,00/1,20/7,56*1,02*1,03
	1829
	 
	 
	1829
	 
	 

	Озеленение
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	ФЕР47-01-046-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
(100 м2)
285,11 = 2 263,61 - 15 x 131,90
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (2330 руб.): 121% от ФОТ
СП (1473 руб.): 90%*0.85 от ФОТ
	5,9904
599,04 / 100
	328,53
320,32
	8,21
1,19
	 
	1968
	1919
	49
7
	 
	40,342
	241,66
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	ФЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
(100 м2)
43,43 = 702,93 - 5 x 131,90
(толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (-724 руб.): 121% от ФОТ
СП (-457 руб.): 90%*0.85 от ФОТ
	-5,9904
-599,04 / 100
	99,89
99,89
	 
	 
	-598
	-598
	 
	 
	12,581
	-75,37
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	ФССЦ-16.2.01.03-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Торф
(м3)
	29,952
89,856-59,904
	366,1
	 
	366,1
	10965
	 
	 
	10965
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	ФЕР47-01-046-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (710 руб.): 121% от ФОТ
СП (449 руб.): 90%*0.85 от ФОТ
	5,9904
599,04 / 100
	459,43
58,28
	376,75
39,73
	24,4
	2752
	349
	2257
238
	146
	6,8885
	41,26
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	ФССЦ-16.2.02.01-0024
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Травосмесь 
(кг)
	11,98
	44,15
	 
	44,15
	529
	 
	 
	529
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	70118
	3812
	6663
664
	59643
	 
	457,45

	Накладные расходы
	5803
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3386
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 7 Восстановление благоустройства территории :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	13909
	 
	 
	 
	 
	202,59

	  Материалы
	52644
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	3710
	 
	 
	 
	 
	21,46

	  Линии электропередачи
	425
	 
	 
	 
	 
	6,39

	  Строительные металлические конструкции
	644
	 
	 
	 
	 
	17,6

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	71
	 
	 
	 
	 
	1,86

	  Озеленение. Защитные лесонасаждения
	7904
	 
	 
	 
	 
	207,55

	  Итого
	79307
	 
	 
	 
	 
	457,45

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	59643
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6663
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4476
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5803
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3386
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 7 Восстановление благоустройства территории
	79307
	 
	 
	 
	 
	457,45

	Раздел 8. Вывоз строительного мусора

	163
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	24
20*1,2
	3,28
	3,28
	 
	79
	 
	79
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	ФССЦпг-03-21-01-007
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	24
20*1,2
	8,58
	8,58
	 
	206
	 
	206
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	285
	 
	285
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 8 Вывоз строительного мусора :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	79
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	206
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	285
	 
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	285
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 8 Вывоз строительного мусора
	285
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	1853720
	49717
	103740
9914
	1700263
	 
	5354,59

	Накладные расходы
	74807
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	41487
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	21393
	 
	 
	 
	 
	542,11

	  Автомобильные дороги
	17413
	 
	 
	 
	 
	260,46

	  Линии электропередачи
	720
	 
	 
	 
	 
	12,11

	  Строительные металлические конструкции
	1005
	 
	 
	 
	 
	28,31

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	1274
	 
	 
	 
	 
	35,07

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	1540
	 
	 
	 
	 
	16,36

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	4120
	 
	 
	 
	 
	42,86

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	26915
	 
	 
	 
	 
	821,58

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	2093
	 
	 
	 
	 
	43,16

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	19743
	 
	 
	 
	 
	267,32

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	5278
	 
	 
	 
	 
	309,1

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	205038
	 
	 
	 
	 
	2714,49

	  Материалы
	1652790
	 
	 
	 
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	697
	 
	 
	 
	 
	8,95

	  Стены (ремонтно-строительные)
	247
	 
	 
	 
	 
	8,45

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	485
	 
	 
	 
	 
	13,04

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1074
	 
	 
	 
	 
	23,67

	  Озеленение. Защитные лесонасаждения
	7904
	 
	 
	 
	 
	207,55

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	79
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	206
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1970014
	 
	 
	 
	 
	5354,59

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1700263
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	103740
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	59631
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	74807
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	41487
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1970014
	 
	 
	 
	 
	5354,59

	
	
	
	
	
	
	

	Прилож. 1 к приказу Регион. службы по тарифам ХМАО-Югры от 17.01.2019 г. №4 (Трубопроводы теплоснабжения - Прокладка бесканальная) Ксмр=7,56        
	14893305,84
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1,32
	196591,64
	
	
	
	
	

	Итого с временными зданиями и сооружениями
	15089897,48
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 1%
	150898,97
	
	
	
	
	

	Итого с учетом «Непредвиденные затраты»
	15240796,45
	
	
	
	
	

	НДС 20%
	3048159,29
	
	
	
	
	

	Всего по расчету в текущих ценах с НДС20%
	18288955,74
	
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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