Аналитическая записка «Оценка результативности и эффективности долгосрочных целевых программ города Югорска за 2011 год»
Оценка результативности и эффективности долгосрочных целевых программ проведена  в соответствии с Порядком оценки результативности и эффективности целевых программ города Югорска, утвержденным  распоряжением администрации города Югорска от 12.11.2010 № 964.

В течение 2011 года в городе Югорске осуществлялась реализация 16 долгосрочных целевых программ.

Информация о финансовых результатах реализации долгосрочных целевых программ
за 2011 год
тыс. рублей

	№
	Наименование
	Утверждено по программе на год
	Уточненный план на год
	Кассовое исполнение
	% исполнения

	
	
	
	
	
	к уточненному плану

	1
	"Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2011-2013 годы"                 

                                бюджет города
	710,0
	710,0
	699,2
	98,5

	2
	"Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011-2013 годы"

бюджет города
	4 970
	4 970,0
	4 928,4
	99,2

	3
	Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2009-2011 годы"

бюджет округа
бюджет города 
	2223,5

2093,5

130
	2223,5

2093,5

130
	2223,5

2093,5

130
	100,0

100,0

100,0

	4*
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015 годы"

федеральный бюджет

бюджет округа
бюджет города 
внебюджетные средства 
	612 347,2

52090,43

118279,5

441977,27
	7 759,7
87,4

886,0
6786,3

	7505,3

735,6

6748,4

21,3
	96,7

83,0

99,4

	5
	"Профилактика правонарушений в городе Югорске на 2011-2013 годы"

бюджет округа

бюджет города
	20 444

6 580

13 864
	14 044,0

180,0

13864,0
	4 004,0

180,0

13824,0
	99,7

100,0

99,7

	6
	 "Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2011 – 2013 годы"
	за счет текущих смет исполнителей 
	-
	-
	-

	7
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы"

бюджет округа

бюджет города
	237 614,9

229 151,1

8 463,8
	237 614,9

229 151,1

8 463,8
	144 492,7

136028,9

8463,8
	60,8

59,4

100,0

	8
	"Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011-2013 годы"

бюджет города
	2 569,0 
	2 569,0
	2 458,0
	95,7

	9
	"Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы"

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города 

внебюджетные средства
	413767,5

5111,7

218 620,8

70966,6

119068,4
	294 769,1

5111,7

218620,8

71036,6
	207 750,5

5111,7

131602,3

71036,6
	70,5

100,0

60,2

100,0

	10
	"Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы"

бюджет города
	17 526,1
	4 594,1
	4 583,6
	99,8

	11
	"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"

бюджет округа

бюджет города
	331567

47129

284438
	63 116,8

47128,9

15987,9
	63 083,0

47098,7

15984,3
	99,9

99,9

100,0

	12
	"Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011-2014 годы"

бюджет округа

бюджет города
	9 000 
6000

3000
	9 000 

6000

3000
	9 000 

6000

3000
	100,0

100,0

100,0

	13
	"Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011-2013 годы"

бюджет округа

бюджет города 

ФОМС
	111 348,6

26751,2

21606,8

62990,6
	100477,5

15880,7

21606,8

62990,0
	54739,3

14492,8

17468,5

22778,0
	54,5

91,3

80,8

36,2

	14
	"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск" на 2011-2013 годы

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города
	16 568,5

2203,3

14149,3

215,9
	16 568,5

2203,3

14149,3

215,9
	0,0
	0,0

	15
	"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011-2015 годы"

бюджет города 

внебюджетные средства
	1850,0

1 000

850
	1850,0

1 000,0

850,0
	1241,5

391,5

850,0
	67,1

39,2

100,0

	16
	"Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы"

бюджет города
	3300,0
	3 300,0
	3 300,0
	100,0

	
	ВСЕГО

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города 

внебюджетные средства
	1 785 806,3

7315,0
557 039,7

596 565,3

624 886,3
	762717,2

7402,4

158234,4

534090,4

62990
	520009,1

5111,7

153016,3

338231,8

23649,3
	68,2

69,1

96,7

63,3

37,5


· Программа содержит мероприятия других целевых программ, с целью исключения дублирования расходов в таблице указаны объемы финансирования, предусмотренные в бюджете города Югорска исключительно по данной программе.
Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. 

Для оценки использована система комплексных критериев:

1) адекватность и достаточность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей – К1; 

2) выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации целевой программы – К2; 

3) степень достижения целевых значений показателей целевой программы и выполнения мероприятий (результативность целевой программы) – К3;

4) динамика показателей эффективности целевой программы – К4;

5) количество изменений (корректировок), вносимых в действующую целевую программу в течение года – К5. 
Примечание: в случае корректировки программы по причине уточнения объемов финансирования в связи с изменением доходной части бюджета города Югорска, уточнения сумм софинансирования за счет бюджета автономного округа значение К5 принималось равным 10 баллам независимо от количества изменений (корректировок).
Оценка результативности реализации в разрезе долгосрочных целевых программ:

«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2011 - 2013 годы»

Расчет коэффициентов результативности:

К1 = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 0*0,4 = 6
К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 98,5%;
К2,2 = 0 - средства бюджета автономного округа не привлекались;
К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено более, чем на 95%;
К3,2 = 10 - в отчетном году выполнены все мероприятия;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) 2, (уточнение мероприятий). 

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,2
	
	6

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	0
	0
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,25
	
	5

	
	ИТОГО 
	
	8,25
	
	


Для выполнения задач по совершенствованию организационно – правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации города Югорска в 2011 году проведен анализ процедур, связанных с порядком формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и проведением конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирования реестра муниципальных служащих города Югорска. В целях эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения совершенствовалась структура администрации города Югорска, уточнялись порядок и условия предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим города Югорска, регламентировались размеры ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих.
Проведена антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых актов, касающихся  вопросов муниципальной службы. 

В отчетном году был сформирован план профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв.

Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное образование составило 68 человек или 136% от запланированного, количество лиц, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное образование – 26 человек, что в 2,6 раза выше запланированного показателя, доля муниципальных служащих, охваченных аппаратной учебой – 95% , что выше запланированного на 3 %.

Постоянно проводились проверки по соблюдению запретов и ограничений на муниципальной службе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Информация о проверках регулярно размещалась на сайте администрации города Югорска и в городской газете «Югорский вестник». На страницах городской газеты регулярно размещалась информация о деятельности муниципальных служащих, сведения о численности и расходах на содержание, а так же ряд другой информации.
По результатам проведенного социологического опроса населения, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (глава города, Дума города, администрация) 61% (целевой показатель – 40%).
Отмечено значительное перевыполнение целевого показателя «количество проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений» и рост случаев недостоверного предоставления сведений о доходах, имуществе муниципальными служащими.
Вывод: Мероприятия программы, запланированные на 2011 год, выполнены, ожидаемая эффективность программы достигнута по большинству показателей. В целях повышения эффективности муниципальной службы и муниципального управления, продолжить финансирование долгосрочной целевой программы в 2012 году в пределах суммы, утвержденной по программе. Рекомендовать координатору программы уточнить значение целевых показателей с точки зрения их реальности и возможной степени достижения. 
 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:
К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 0*0,4 = 6
К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 99,2%;
К2,2 = 0 - средства бюджета автономного округа не привлекались;
К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено более чем на 95%;
К3,2 = 10 – коэффициент принят равным 10, мероприятия программы выполнены. Не в полном объеме исполнены только те мероприятия, которые имеют заявительный характер;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) - 3, изменения связаны с уточнением финансирования. 

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,2
	
	6

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	0
	10
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	8,5
	
	


Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В рамках реализации программы оказана материальная поддержка 598 гражданам пожилого возраста или 98,2% от плана, 36 гражданам с ограниченными физическими возможностями или 103% .

Выплачено денежное вознаграждение 16 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Югорска».

Количество детей из малообеспеченных семей, опекаемых детей и детей – инвалидов, получивших новогодние подарки, составило 1300 человек. Воспользовались льготой на подписку городской газеты «Югорский вестник» 1459 человек. Оказана социальная поддержка и помощь 39 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В числе обратившихся за единовременной помощью, по – прежнему, преобладают семьи, имеющие в своем составе инвалидов, пенсионеров, многодетные и неполные семьи, а также семьи, потерявшие кормильца.

В результате реализации программы обеспечена социальная стабильность, защищенность и поддержка отдельных категорий граждан, доступность социальной поддержки и помощи.

Вывод: Ожидаемая эффективность программы в 2011 году достигнута. Реализацию программы продолжить в 2012 году в соответствии с утвержденным объемом финансирования. 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2009 – 2011 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 10*0,4 = 10

К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 92%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 94,2% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено;

К3,2 = 10 - в отчетном году выполнены   все мероприятия;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – программа корректировалась 2 раза, при этом, уточнялась сумма финансирования (окружной бюджет) и перечень мероприятий в связи с принятием новой окружной программы (коэффициент принят равным 10).
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	2
	
	10

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0, 5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	9,3
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

Программа завершила свое действие, степень достижения конечных результатов (к показателям на начало действия программы) составляет более 130% (в целом).

За период 2009 – 2011 годы исполнение программы (финансовые результаты) составило - 92%, при этом в 2010 и 2011 годах мероприятия Программы исполнены в полном объеме (100%). В 2009 году (первый год реализации), предприниматели не достаточно активно подавали заявки на предоставление финансовой поддержки и по некоторым направлениям запланированные средства освоены не в полном объеме, что повлияло на общий  результат исполнения Программы.

Основные цели программы достигнуты, реализация программы способствовала сохранению устойчиво работающих субъектов малого предпринимательства, созданию новых рабочих мест, повышению образовательного уровня, развитию молодежного предпринимательства.

Предприниматели создали «новый бизнес» и открывают новые виды деятельности в таких сферах, как: вывоз и переработка бытовых отходов, химчистка, ремесленническая деятельность, внутренний туризм, услуги по развитию детей дошкольного возраста, энергосбережение.

Оборот малых и средних предприятий увеличился по сравнению с базовым периодом на 14,8% в сопоставимых ценах.

Сумма налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась по сравнению с базовым периодом на 37,2% (примерно на 22 млн. рублей).

Вывод: Ожидаемая эффективность программы достигнута. В целях дальнейшего решения проблем и задач, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в городе Югорске продолжить реализацию мероприятий посредством новой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Югорска на 2012 – 2015 годы». 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010 – 2015 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 0*0,6 + 10*0,4 = 4
К2,1= 0 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 39,2% (рассмотрен период 2010 – 2011 годы в отношении к плану финансирования утвержденному по программе);

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа федерального бюджета и внебюджетных средств к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 77,6%;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 6*0,5 + 0*0,5 = 3
К3,1 = 6 -  плановое значение показателей выполнено в среднем не более чем на 75%;

К3,2 = 0 - в отчетном году выполнено   менее 60% мероприятий;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает, как запланировано;

К5 = 10 - программа не корректировалась.
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	0,8
	
	4

	
	К2,1
	0,6
	0
	0
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	1,35
	
	3

	
	К3,1
	0,5
	3
	6
	


	
	К3,2
	0,5
	0
	0
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	4,95
	
	


 Программа является комплексной, в нее включены мероприятия, проводимые в рамках реализации окружной программы «Новая школа Югры», «Капитальный ремонт многоквартирных домов, подготовки к осенне–зимнему периоду. Низкий процент выполнения связан с недостаточным финансированием запланированных мероприятий как за счет средств бюджетов различного уровня, так и за счет внебюджетных источников, а также с корректировкой окружной программы. 

Из 82 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95% - по 36 показателям (средний процент исполнения целевых показателей не превышает 75%). Перечень показателей рекомендован Департаментом строительства, энергетики и жилищно – коммунального комплекса Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, постоянно ведется мониторинг данных показателей.

На сегодняшний день все  здания, строения, сооружения в которых расположены муниципальные учреждения, оснащены приборами учета на 100%, за исключением тех помещений, в которых нет технической возможности оснащения.

В 2011 году проведен энергоаудит: всех учреждений образования,  2 учреждений культуры, 3 учреждений молодежной политики и спорта.
         В жилищном секторе в 2011 году реализовывались мероприятия программы по капитальному ремонту многоквартирных домов (отремонтировано 7 домов), а также производилась установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. В связи с тем, что финансирование мероприятий по программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году осуществлялось не в полном объеме и в связи с отменой постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры о субсидии на установку общедомовых узлов учета в многоквартирных домах, фактическое исполнение мероприятий составляет 12,6%  от плана. Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов составляет 44,29%.
      В 2011 году реализовывались мероприятия по реконструкции и ремонту сетей города, началось внедрение системы автоматического регулирования уличного освещения (предполагаемая экономия уличного освещения после  внедрения мероприятия 30%).           

Вывод: В связи с недостаточным финансированием программы в 2011 году ожидаемой эффективности не достигнута. Рекомендовать координатору программы:

- уточнить перечень мероприятий и объемы финансирования на период 2012 – 2015 годы с учетом результатов реализации программы за 2010 – 2011 годы;

- с целью исключения дублирования объемов финансирования, при внесении изменений в программу, указывать ссылку на другие целевые программы по соответствующим мероприятиям;
- разработать план мероприятий по достижению запланированных целевых показателей.
«Профилактика правонарушений в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 2*0,4 = 6,8
К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 99,7%;

К2,2 = 2 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа к фактическому объему  финансирования целевой программы 1,2% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 6*0,5 + 10*0,5 = 8
К3,1 = 6 -  плановое значение показателей выполнено на 75%;
К3,2 = 10 - в отчетном году выполнено    100% мероприятий;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - программа корректировалась 2 раза (уточнение средств окружного бюджета и приведение в соответствие законодательству).
	
	
	
	
	
	

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,36
	
	6,8

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	0,8
	2
	

	К3
	
	0,45
	3,6
	
	8

	
	К3,1
	0,5
	3
	6
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	7,76
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Из 12 показателей результативности отрицательная динамика сложилась по 3: уровень преступности среди несовершеннолетних (количество преступлений) увеличился на 46,2%, показатель доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений – увеличился на 15,7%, снизилось количество подростков (находящихся в трудной жизненной ситуации), охваченных дополнительным образованием.

По другим показателям отмечается положительная динамика, в частности: уменьшилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве, отмечается снижение количества краж, рецидивной преступности.

В профилактике преступлений и правонарушений немаловажную роль играют общественные формирования правоохранительной направленности, действующие в городе Югорске. В 2011 году численность добровольной народной дружины   г. Югорска  составляла  270 человек, которые объединены в  группы, по числу организаций, где работают члены ДНД. В число  добровольной народной дружины входит созданный в 2009 году  родительский патруль общеобразовательных учреждений. 

В целом обстановка в городе остается стабильной. За отчетный период  не допущено грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых и культурно-зрелищных мероприятий. 

Вывод: В целях совершенствования системы социальной профилактики правонарушений, снижение уровня преступности в городе Югорске, продолжить финансирование долгосрочной целевой программы в 2012 году в пределах суммы, утвержденной по программе. Рекомендовать координатору программы разработать план мероприятий по достижению всех запланированных целевых показателей.
 «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = не рассчитывался, так как мероприятия программы выполнялись за счет текущих смет исполнителей;
К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено более чем на 95%;

К3,2 = 10 - в отчетном году выполнено   100% мероприятий;
К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - программа корректировалась 1 раз.
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	
	
	0

	
	К2,1
	0,6
	
	0
	

	
	К2,2
	0,4
	
	0
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	7,3
	
	


В 2011 году финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет текущих смет исполнителей. Предусмотрено финансирование ряда мероприятий в 2012 – 2013 годах.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.
 В 2011 году осуществлялся постоянный мониторинг по вопросам мультикультурного  образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях,   для этого был составлен и велся реестр детей из семей иностранных граждан, проводились выставки, посвященные   культуре различных народов России.  

Сотрудниками органов внутренних дел обеспечивался общественный порядок и осуществлялись меры по профилактике экстремистских проявлений при проведении выборов, различных массовых праздников и других общегородских мероприятий. Кроме того, с целью профилактики правонарушений экстремистской направленности сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе осуществлялась проверка всех мигрантов на территории города Югорска.

На городском телевидении «Югорск ТВ» постоянно транслируются социальные ролики, пропагандирующие взаимоуважение  между лицами разных национальностей, производятся специальные репортажи, посвященные календарным мероприятиям религиозных общин города Югорска.


Создан  Координационный совет по  делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями. В 2011 году сохранялась спокойная, стабильная ситуация в отношениях между конфессиями. 
 При поддержке органов местного самоуправления, в последние годы активизировалась  деятельность национально-культурных объединений. 
Вывод: Ожидаемая эффективность программы в 2011 году достигнута. В целях создания в городе Югорске толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, продолжить финансирование долгосрочной целевой программы в 2012 году в пределах суммы, утвержденной по программе. 
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 4*0,6 + 10*0,4 = 6,4

К2,1= 4 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 60,8%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 94,1%;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 8*0,5 = 9
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено на 102,6%;

К3,2 = 8 – в связи с поздним финансированием 2 мероприятия выполнены не в полной мере, коэффициент принят равным 8;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – 4 (уточнение объемов финансирования).
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,28
	
	6,4

	
	К2,1
	0,6
	2,4
	4
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	4,05
	
	9

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	4
	8
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	8,13
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, за счет средств городского бюджета освоены в полном объеме, за счет средств бюджета округа – на 59,4 %.

Невыполнение мероприятий по строительству Физкультурно-спортивного комплекса и капитальному ремонту зданий связано с поздним поступлением средств окружного бюджета и невозможностью их освоения, строительные работы оплачиваются по факту выполнения объемов строительства подрядной организацией, поэтому средства будут освоены в 2012 году. 

В течение года осуществлялись мероприятия по совершенствованию материально-технической базы спортивных сооружений (замена деревянных полов в спортивном зале, утепление здания, установка пандуса в МБУ «ФСК «Юность), приобретено и уложено покрытие «искусственная трава» на хоккейном корте в Югорске-2, приобретены  спортивный инвентарь и оборудование.
Количество спортивных сооружений в 2011 году увеличилось до 63, что на 5 сооружений больше по сравнению с 2011 годом, соответственно увеличилась единовременная пропускная способность с 1877 человек до 1989 человек. 

Введены в эксплуатацию: две игровые спортивные площадки, хоккейный корт, центр бильярдного спорта, бильярдный клуб.

Количество  систематически занимающихся в 2011 году возросло с 6700 человек до 7490 человек. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 21,7% или 114,2% к плановому показателю.
Вывод: Продолжить реализацию долгосрочной целевой программы в 2012 году в соответствии с утвержденным объемом финансирования. Рекомендовать координатору программы разработать план мероприятий по достижению целевых показателей.
 «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 0*0,4 = 6

К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 95,7%;

К2,2 = 0 - средства бюджета автономного округа не привлекались;
К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 4*0,5 + 4*0,5 = 4
К3,1 = 4 -  плановое значение показателей (в целом) выполнено на 67,3%;

К3,2 = 4 - в отчетном году выполнено 79% мероприятий;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - программа корректировалась 3 раза (уточнение объемов финансирования).
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,2
	
	6


	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	0
	0
	

	К3
	
	0,45
	1,8
	
	4

	
	К3,1
	0,5
	2
	4
	

	
	К3,2
	0,5
	2
	4
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	5,8
	
	


В 2011 году отмечена отрицательная динамика (не достигнут результат) по целевым показателям первичной заболеваемости ВИЧ – инфекцией, общей заболеваемости,  показателям смертности.
Достигнутые результаты: 

1. Улучшение медико-демографических показателей (повышение рождаемости, снижение общей смертности населения, младенческой смертности, отсутствие случаев материнской смертности);

2. Снижение заболеваемости активным туберкулезом;

3. Снижение первичной заболеваемости системы кровообращения, в том числе болезнями, характеризующимися повышенным артериальным давлением;

4. Снижение первичного выхода на инвалидность.
Вывод: Координатору программы рекомендовать разработать (активизировать действующий) план мероприятий по улучшению показателей заболеваемости населения, по снижению преждевременной смертности от управляемых причин и снижению инвалидности.

Реализацию долгосрочной целевой программы продолжить в соответствии с объемами финансирования, утвержденными по программе. 
«Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 4*0,6 + 10*0,4 = 6,4

К2,1= 4 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 70,5%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 65,8% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 6*0,5 = 8
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено на 126%;

К3,2 = 6 - в отчетном году из 23 мероприятий - 19 выполнены в полном объеме (82,6%);

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – 6 (уточнение объемов финансирования).

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,28
	
	6,4

	
	К2,1
	0,6
	2,4
	4
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	3,6
	
	8

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	3
	6
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	7,68
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, за счет федерального и городского бюджетов  освоены в полном объеме,  за счет средств окружного бюджета – на 60,2 %. Не в полной мере освоены денежные средства, предназначенные для реконструкции лицея им. Г.Ф. Атякшева, строительства нового детского сада. Не освоенные средства являются переходящими остатками и будут освоены в 2012 году.
Из 26 показателей результативности плановое значение не достигнуто по двум показателям:

1) «увеличение доли обучающихся - победителей и призеров муниципальных и региональных этапов Всероссийских олимпиад»  - что  обусловлено недостаточным уровнем подготовки участников и сложностью олимпиадных заданий. 
Для качественной подготовки участников Всероссийских олимпиад на уровне муниципалитета в конце  2011 года принята к реализации программа «Одаренные дети города Югорска», целью которой является создание оптимальных  социально-педагогических условий для гармонического развития одарённых детей и их творческой самореализации посредством сетевого взаимодействия учреждений сферы образования города.
2) «доля образовательных учреждений, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания» - значение планового показателя на 2011 год принято некорректно, поэтому сложилось отклонение от плана на 6%. В 2011 году проведена реконструкция пищеблока лицея им. Г.Ф. Атякшева: относительно базового значения целевого показателя - отмечается положительная динамика.
Вывод: Ожидаемая эффективность программы в 2011 году достигнута. 

В целях  обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем реализации комплекса инновационных мер, направленных на создание доступной современной образовательной среды, продолжить реализацию долгосрочной целевой программы в 2012 году в соответствии утвержденным финансированием по программе. Рекомендовать координатору программы проанализировать и откорректировать (в случае необходимости) значение целевых показателей. 
 «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2008 – 2011 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 3 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 0*0,4 = 6
К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 99,9% (принят период после возобновления программы 2010 – 2011 годы);

К2,2 = 0;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено;

К3,2 = 10 - в отчетном году мероприятия выполнены;

К4 = 0 – целевые показатели не определены;
К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – откорректирована после возобновления.
	Наименование критерия 
	Наименование подкритерия 
	Вес 
	Балл 
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию 

	К1
	
	0,1
	0,3
	
	3

	К2
	
	0,2
	1,2
	
	6

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	0
	0
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	
	
	0

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	6,5
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме. Необходимость в дополнительных средствах, предусмотренная по программе финансированием обеспечена (недостаточность бюджетных средств).
Финансирование в 2011 году было направлено на завершение работ по благоустройству. В результате на территории жилых домов по ул. Мира, 4, ул. Железнодорожная, 11а, 19а, 21а выполнены тротуары из брусчатки, расширены проезды, стоянки для автомобилей, установлены 3 детских игровых комплекса, построена спортивная площадка.

На территории жилых домов по ул. Буряка – Железнодорожная – Механизаторов выполнены проезды и стоянки из асфальтобетона для автомашин, тротуары из брусчатки, комплексная спортивная площадка, освещение, озеленение.

Программа завершила действие. В 2009 году действие программы было приостановлено и возобновлено в феврале 2010 года, при этом финансирование запланировано только по приоритетным направлениям (трем мероприятиям). Исполнение мероприятий запланированных при разработке программы (в 2007 году) осуществлялось в рамках текущего финансирования исполнителя (ДЖКиСК).
Вывод: Выполнение мероприятий осуществлялись в рамках выделяемого финансирования за счет средств бюджета города. Недостаточность бюджетного финансирования не позволила в полной мере достичь запланированной цели и решить комплексно задачи по благоустройству территорий намеченных по программе. 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008 – 2011 годы»
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 10*0,4 = 10
К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 99,6%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 74,7% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10 -  отдельные целевые показатели программой не предусмотрены, в качестве целевых показателей принято исполнение комплекса работ по мероприятиям программы (реконструкция и ремонт дорог (улиц) города); 

К3,2 = 10 - в отчетном году выполнено   100% мероприятий;

К4 = 0 – критерий не применялся (отсутствие целевых показателей);

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – 3 (уточнение объемов финансирования в связи с привлечение средств бюджета автономного округа).

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,2
	
	10

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	3,15
	
	7

	
	К3,1
	0,5
	
	
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	
	
	0

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	6,74
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение действия программы строительство и реконструкция проведена на участках дорог по ул. Менделеева, ул. Попова, ул. Магистральной, ул. Никольской, ул. Механизаторов, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Защитников Отечества – Солнечная – Покровская, ул. Мичурина - ул. Лунная, ул. Свердлова.

Капитальный ремонт участков дорог произведен на ул. Ленина, ул. Попова, ул. Мира, ул. Газовиков, ул. Спортивная, ул. Лесозаготовителей, ул. Калинина, ул. Южная, ул. Таежная, ул. Студенческая, ул. Железнодорожная, ул. 40 лет Победы, ул. Вавилова.

Вывод: Реализация целевой программы в период 2008 – 2011 годы позволила комплексно и эффективно решать задачи по реконструкции и ремонту автомобильных дорог города Югорска и привлекать средства бюджета автономного округа. Дальнейшее развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения будет продолжено посредством новой целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы».
 «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска» на 2011 – 2014 годы
Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 10*0,4 = 10
К2,1= 10-  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 100%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 66,7% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 10*0,5 + 10*0,5 = 10
К3,1 = 10-  плановое значение показателей выполнено;

К3,2 = 10- в отчетном году выполнено    100% мероприятий;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам, как запланировано;

К5 = 5 - количество изменений (корректировок) –1 (уточнение периода действия программы и источников финансирования).
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	2
	
	10

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,25
	
	5

	
	ИТОГО 
	
	9,05
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В 4 квартале 2011 года исполнителем ЗАО «Проектно – изыскательский институт – ГЕО» выполнена съемка застроенной территории площадью 1036 га, в том числе: 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 1, 8, 10, 11, 14а микрорайонов.

Вывод: Ожидаемая эффективность программы в 2011 году достигнута. В целях обеспечения муниципального образования всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации, продолжить финансирование долгосрочной целевой программы в 2012 году в соответствии с утвержденным объемом финансирования. 
«Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 – 2013 годы»

Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 2*0,6 + 10*0,4 = 5,2

К2,1= 2 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 54,4%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа и средств ФОМС к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 68% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 6*0,5 + 8*0,5 = 7

К3,1 = 2 -  плановое значение показателей выполнено на 52%;

К3,2 = 0 - в отчетном году выполнено   13% мероприятий (учтены мероприятия с исполнением 98 – 100%);

К4 = 4 - из 25  целевых показателей - 12 эффективности имеют отрицательную динамику;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – 4 (уточнение объемов финансирования).

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,04
	
	5,2

	
	К2,1
	0,6
	1,2
	2
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	0,45
	
	1

	
	К3,1
	0,5
	1
	2
	

	
	К3,2
	0,5
	0
	0
	

	К4
	
	0,2
	0,8
	
	4

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	3,49
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, за счет городского бюджета на 80,8%, за счет средств окружного бюджета – на 91,32%, внебюджетных средств – на 36,2 %. 

Причины низкого освоения средств:
· контракт по капитальному ремонту операционного блока МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» заключен поздно - 13.12.2011, работы выполнены не в полном объеме;

· невыполнение подрядчиками обязательств по изготовлению ПИРов и подрядных работ по контракту;

· аукцион на выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов не состоялся. 
-  позднее поступление денежных средств из бюджета округа на исполнение мероприятий (30.12.2011).
Вывод:  Программа имеет низкую результативность. Ожидаемый эффект не достигнут. Рекомендовать координатору программы разработать план мероприятий по достижению запланированных целевых показателей, обратить особое внимание на организацию контроля за выполнением контрактов на подрядные работы, провести анализ перечня целевых показателей на предмет их достижимости и соответствия поставленным задачам,  организовать эффективное управление программой при тесном взаимодействии с основными исполнителями (ЦГБ г. Югорска, ДЖКиСК).
В целях проведения дальнейшей работы по укреплению материально - технической базы медицинских учреждений, внедрению современных информационных систем в здравоохранении, продолжить финансирование долгосрочной целевой программы в 2012 году в соответствии с объемами финансирования, утвержденными по программе. 
 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск на 2011 – 2013 годы»
Финансирование не осуществлялось (денежные средства из федерального бюджета и бюджета округа не поступили). Расчет коэффициентов результативности не производился.
Выполнение мероприятий программы перенесено на 2012 год. 
Вывод: Продолжить финансирование программы в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год.                

 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011 – 2015 годы»

Расчет коэффициентов результативности:

К1  = 3 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 4*0,6 + 10*0,4 = 6,4

К2,1= 4 - отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 67,1%;

К2,2 = 10 - отношение объема фактически привлеченных средств бюджета автономного округа и внебюджетных средств к фактическому объему  финансирования целевой программы за отчетный период 68,5% ;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 8*0,5 + 0*0,5 = 4

К3,1 = 8 -  плановое значение показателей выполнено на 87 %;

К3,2 = 0 - в отчетном году выполнено 50% из запланированных на 2011 год мероприятий;

К4 = 8 - фактическое значение показателей эффективности возрастает по годам (к базовому году), как запланировано;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – 0.

	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,3
	
	3

	К2
	
	0,2
	1,28
	
	6,4

	
	К2,1
	0,6
	2,4
	4
	

	
	К2,2
	0,4
	4
	10
	

	К3
	
	0,45
	1,8
	
	4

	
	К3,1
	0,5
	4
	8
	

	
	К3,2
	0,5
	0
	0
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	5,48
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены за счет городского бюджета на 39,2 %, за счет внебюджетных средств – 100 %. 

Из 8 показателей результативности не выполнен 1 – «количество объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, из числа приоритетных» – было запланировано 3, фактически данный показатель исполнить не удалось.

В конце 2011 года был заключен контракт на строительно-монтажные работы (д/с «Гусельки», почтамт, детская школа искусств). Учитывая поздние  сроки выполнения проектных работ, а также необходимость выполнения работ по устройству наружных  пандусов и поручней в теплое время года, финансовые средства департаментом по жилищно-коммунальному и строительному комплексу освоены не в полном объеме.

Всего в 2011 году обследовано 12 объектов, составлен перечень объектов с целью их последующей модернизации и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Разработан, сформирован перечень реконструируемых в приоритетном порядке объектов социальной инфраструктуры и утвержден распоряжением администрации города Югорска.

В целях обеспечения условий развития дистанционного образования для детей-инвалидов (приобретение компьютерной техники, подключение к высокоскоростной сети Интернет учащихся и педагога) в МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» приобретено 15 автоматизированных рабочих мест для обучающихся на дому и 1 автоматизированное рабочие место для педагога. 

В рамках бюджетных ассигнований на содержание учреждений,  учреждениями культуры (МБУК «МиГ», музей, городской парк) проведены мероприятия по обустройству мест для свободного доступа маломобильных групп: 

Показатель доли инвалидов, имеющих доступ к информационным услугам, увеличен в 2,6 раза за счет активизации работы передвижных фондов, расположенных в специализированных социальных учреждениях, учета лиц, относящихся к данной категории при регистрации пользователей. 

В целях обеспечения  доступности зданий, помещений, относящихся к социальной инфраструктуре, путем оборудования входных групп: пандусами, поручнями и архитектурно-планировочными элементами соответствующими требованиям формирования доступной среды выполнены проектные работы по установке пандусов следующих зданий и сооружений:

- городская баня; СОШ № 6; СОШ № 5; д/с «Гусельки»; детская школа искусств; детский лечебный корпус МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»; почтамт; управление образования; МБУК «МиГ». 

Приобретен  автотранспорт, оборудованный  для перевозки инвалидов, в МУ «Детско-юношеская спортивная школа «Смена». 

Вывод: В связи с тем, что программа принята во второй половине года, ожидаемая эффективность в 2011 году достигнута не в полной мере. Основной причиной невыполнения стала несвоевременность подготовки строительной документации для оборудования зданий необходимыми конструктивными элементами.

В целях создания для инвалидов и других маломобильных групп населения города Югорска доступной и комфортной среды жизнедеятельности, продолжить финансирование долгосрочной целевой программы в 2012 году в пределах суммы, утвержденной по программе. 
 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011 – 2013 годы»
Расчет коэффициентов результативности:
К1  = 7 - комплекс мероприятий целевой программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей;

К2 = К2,1*0,6 +  К2,2* 0,4 = 10*0,6 + 0*0,4 = 6
К2,1= 10 -  отношение общего фактического объема финансирования целевой программы за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования 100%;

К2,2 = 0 – средства бюджета автономного округа не предусмотрены;

К3 = К3,1*0,5 +  К3,2* 0,5 = 6*0,5 + 8*0,5 = 7

К3,1 = 10 -  плановое значение показателей выполнено;
К3,2 = 10 - в отчетном году выполнены все намеченные мероприятия;

К4 = 8 – по большинству целевых показателей фактическое значение соответствует запланированному и имеет положительную динамику;

К5 = 10 - количество изменений (корректировок) – 0.
	Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Вес
	Балл
	Оценка по подкритерию
	Оценка по критерию

	К1
	
	0,1
	0,7
	
	7

	К2
	
	0,2
	1,2
	
	6

	
	К2,1
	0,6
	6
	10
	

	
	К2,2
	0,4
	
	0
	

	К3
	
	0,45
	4,5
	
	10

	
	К3,1
	0,5
	5
	10
	

	
	К3,2
	0,5
	5
	10
	

	К4
	
	0,2
	1,6
	
	8

	К5
	
	0,05
	0,5
	
	10

	
	ИТОГО 
	
	8,5
	
	


Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Значительное отклонение фактических значений от плана по ряду показателей, характеризующих расходную часть бюджета, объясняется тем, что из бюджета автономного округа поступил значительный объем средств субсидий из регионального фонда софинансирования расходов к концу 2011 года, что не дало возможности реализовать все намеченные мероприятия в полном объеме до конца отчетного периода.
В целом, положительный результат достигнут по многим направлениям реализации бюджетной политики. Реализация в 2011 году взвешенной бюджетной политики, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска, позволила увеличить доходы бюджета города на 36,8 % по сравнению с 2010 годом, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 9,7 %.
Проводимая в 2011 году политика управления муниципальным долгом позволила не допустить необоснованного роста расходов на обслуживание муниципального долга, а также поддерживать ликвидность единого счета бюджета города и обеспечить выполнение в установленные сроки принятых бюджетных обязательств.
В отчетном периоде осуществлено усиление роли таких инструментов бюджетного планирования, как реестр расходных обязательств, обоснования бюджетных ассигнований, доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. Получил дальнейшее развитие программно – целевой метод планирования расходной части бюджета.

Организован контроль за планированием и использованием средств бюджета города, направляемых на оплату энергоресурсов муниципальными учреждениями. Установлены лимиты потребления энергоресурсов, ежемесячно проводится анализ объема потребления муниципальными учреждениями энергоресурсов. 

Сформирован проект перечня муниципальных услуг администрации города Югорска из 45 наименований. Были разработаны 26 технологических карт межведомственного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг администрации города Югорска. 
В 2011 году пересмотрены действующие подходы к организации муниципального финансового контроля в соответствии с современными тенденциями, разработан и начал реализовываться план мероприятий по совершенствованию муниципального финансового контроля.

В течение года проводилась работа по внедрению новых программных продуктов в систему планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета.

 Вывод: Ожидаемая эффективность программы в 2011 году достигнута, программа реализована в полном объеме, цели и задачи, которые ставились на 1 этапе - выполнены. В целях  повышения эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности администрации города Югорска при выполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг,  реализацию долгосрочной целевой программы продолжить в соответствии с объемами финансирования, утвержденными по программе. 
Заключение:

Результаты оценки (сводная таблица)

	№
	Наименование долгосрочной целевой программы
	Координатор программы
	Интегральная оценка (балл)
	Качественная оценка

	1
	«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2011  2013 годы»
	Управление муниципальной службы и архива
	8,25
	хорошо

	2
	«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 – 2013 годы»
	Отдел здравоохранения и социальных вопросов
	8,5
	хорошо

	3
	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2009 – 2011 годы»
	Управление экономической политики
	9,3
	хорошо

	4
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010 – 2015 годы»
	ДЖКиСК
	4,95
	удовлетворительно

	5
	«Профилактика правонарушений в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»
	Юридическое управление
	7,76
	хорошо

	6
	«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2011 – 2013 годы»
	Юридическое управление
	7,3
	хорошо

	7
	«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»
	Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью
	8,13
	хорошо

	8
	«Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»
	Отдел здравоохранения и социальных вопросов
	5,8
	удовлетворительно

	9
	«Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011 – 2013 годы»
	Управление образования
	7,68
	хорошо

	10
	«Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2008 – 2011 годы»
	ДМСиГ
	6,5
	хорошо

	11
	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008 – 2011 годы»
	ДЖКиСК
	6,74
	хорошо

	12
	«Градостроительная документация территориального планирования города Югорска» на 2011 – 2014 годы
	ДМСиГ
	9,05
	хорошо

	13
	«Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 – 2013 годы»
	Отдел здравоохранения и социальных вопросов
	3,49
	удовлетворительно

	14
	«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск на 2011 – 2013 годы»
	Управление по жилищной политике
	исполнение программы перенесено на 2012 год расчет не производился

	15
	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011 – 2015 годы»
	Отдел здравоохранения и социальных вопросов
	5,48
	удовлетворительно

	16
	«Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011 – 2013 годы»
	Департамент финансов
	8,5
	хорошо


Реализация долгосрочных целевых программ города Югорска в 2011 году осуществлялась в соответствии с финансированием, предусмотренным в бюджете города Югорска, с привлечением средств федерального и  окружного бюджетов, внебюджетных источников.
Из 16 долгосрочных целевых программ интегральную оценку от 6 до 10 баллов  и качественную оценку «хорошо» имеют 11 программ, 4 программы (от 3 до 6 баллов) – «удовлетворительно», 1 программа не оценивалась.
Основной причиной невыполнения ряда целевых показателей стало позднее поступление денежных средств, недофинансирование ряда мероприятий, в ряде случаев, отсутствие надлежащего контроля за работой подрядных организаций. 
Координаторам долгосрочных целевых программ, в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, необходимо осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых индикаторов и показателей и возможности решения поставленных задач. 
Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств бюджета автономного округа, внебюджетных средств на софинансирование целевых программ. 
Программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления позволяет оптимизировать финансовые ресурсы, повысить результативность и качество предоставляемых услуг, способствует адресному оказанию муниципальных услуг, созданию системы взаимосвязи выделяемых бюджетных ассигнований и достигнутых социально значимых результатов.

В целом, в 2011 году, координаторами программ была обеспечена реализация долгосрочных целевых программ, по большинству целевых показателей ожидаемый результат достигнут и отмечена положительная динамика. Степень достижения результатов признана удовлетворительной.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска на 2012 год

	№
	Наименование
	Сумма на год

	
	
	

	1
	"Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2011-2013 годы"
	700,0

	2
	"Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города  Югорска на 2011-2013 годы"
	4 200,0

	3
	"Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012-2015 годы"
	203,0

	4
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015 годы"
	3 500,0

	5
	"Профилактика правонарушений в городе Югорске на 2011-2013 годы"
	3 538,0

	6
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы"
	396 531,0

	7
	"Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011-2013 годы"
	1 980,0

	8
	"Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы"
	30 188,0

	9
	Программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2016 годы"
	49 373,0

	10
	"Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011-2014 годы"
	20 000,0

	11
	"Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011-2013 годы"
	10 100,0

	12
	"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск на 2011-2013 годы"
	200,0

	13
	"Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы"
	8 500,0

	14
	"Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2011-2013 годы"
	625,0

	15
	"Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы"
	187 822,2

	16
	"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011- 2015 годы"
	1 000,0

	17
	"Развитие культуры в городе Югорске на 2012- 2014 годы"
	24 837,0

	
	ВСЕГО
	743 297,2


Процедура изменения, корректировки или досрочного прекращения программ с учетом их фактической реализации

Процедура изменения и корректировки долгосрочных целевых программ закреплена постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 № 1328 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах». В соответствии с данным постановлением

 Руководитель целевой программы (координатор целевой программы):

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, в соответствии с суммой финансирования предусмотренной в бюджете города, уточняет  механизм реализации целевой программы (в случае необходимости);

- вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год. 

При необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на один год разрабатывается новая целевая программа. 

Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую программу, в том числе исключение мероприятий, включение в нее новых мероприятий,  корректировка или досрочное прекращение программы, осуществляется при наличии обоснования причин корректировки (досрочного прекращения) с учетом фактических результатов реализации программы за прошедший период. Порядок внесения изменений аналогичен порядку, установленному для разработки и утверждения целевых программ (с соблюдением процедуры согласования и экспертизы вносимых изменений).

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы координатор программы направляет в управление экономической политики администрации города Югорска:

- ежеквартально отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме (с приложением пояснительной записки с кратким описанием выполненных мероприятий, причинах невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы);

 - ежегодно отчет о ходе реализации программ и эффективности использования финансовых средств и достижении целевых показателей на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, по установленной форме.

Пояснительная записка к ежегодному отчету о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств содержит:

сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств (федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников).

Управление экономической политики включает отчет о выполнении целевой программы за отчетный год в состав информации об итогах социально-экономического развития города Югорска, направляет сводную информацию о реализации целевых программ за отчетный год в департамент финансов в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

По целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, координатор программы готовит и представляет в управление экономической политики администрации города Югорска итоговую информацию о выполнении программы за весь период ее реализации.
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