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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от 15.10.2024
	№ 1729-п





Об утверждении комплекса мер 
(дорожной карты) по проведению 
капитального ремонта здания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»



В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», от 29.12.2020 N 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного                        округа - Югры «Строительство»:
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по адресу                        ул. Садовая, д. 1Б, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628260 (далее – МБОУ «СОШ № 5»)                  (приложение 1).
1.2. Комплекс мер (дорожную карту) по проведению капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 5» (далее – дорожная карта по проведению капитального ремонта МБОУ «СОШ № 5») (приложение 2).
2. Департаменту жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (Ефимов Р.А.) обеспечить в 2025 году проведение капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 5».
3. Управлению образования администрации города Югорска (Мотовилова Н.А.) обеспечить организацию образовательного процесса для учащихся МБОУ «СОШ № 5» в других муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Югорска на период капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 5».
4. Департаменту жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (Ефимов Р.А.), Департаменту муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (Котелкина Ю.В.), Управлению образования администрации города Югорска (Мотовилова Н.А.), Управлению внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска (Манахова К.М.), МБОУ «СОШ № 5» (Балуева Л.Н.) обеспечить исполнение дорожной карты                     по проведению капитального ремонта МБОУ «СОШ № 5».
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.
6. Контроль за выполнением постановления возложить                              на заместителя главы города Югорска Носкову Л.И. 



	Глава города Югорска
	[image: ]        ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
         ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]
	А.Ю. Харлов













Приложение 1
к постановлению
 администрации города Югорска
от 15.10.2024 № 1729-п

СОСТАВ
рабочей группы по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 1Б, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Тюменская область, 628260

Носкова Л.И., заместитель главы города Югорска
Ефимов Р.А., заместитель главы города Югорска -  директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Мотовилова Н.А., начальник Управления образования администрации города Югорска
Казаченко А.Ю., начальник управления строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Титова Е.В., начальник отдела экономики в строительстве Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Стукалова Л.А., заместитель начальника Управления образования администрации города Югорска
Михеева С.В., ведущий специалист юридического управления администрации города Югорска
Балуева Л.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                         № 5
Быстрецкий Р.В., председатель Муниципального совета по образованию в городе Югорске (по согласованию)






2

Приложение 2
к постановлению
 администрации города Югорска
[bookmark: _GoBack]от 15.10.2024 № 1729-п
КОМПЛЕКС МЕР
(дорожная карта) по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по адресу:                   ул. Садовая, д. 1Б, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628260

	№
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок выполнения
	Результат выполнения

	1
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 1Б, г. Югорск, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628260 (далее - МБОУ 
«СОШ № 5», Субсидия), соглашения на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Департамент жилищно-коммунального 
и строительного комплекса администрации города Югорска 
(далее - ДЖКиСК)
Управление образования администрации города Югорска (далее - УО)
	до 31.12.2024
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии 
из бюджета автономного округа бюджету города Югорска

	2
	Объявление конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 5» в 2025 году
	ДЖКиСК
	до 31.12.2024
	Наличие извещения о проведении закупок

	3
	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение муниципальных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 5»
	ДЖКиСК
	до 31.12.2024
	Заключен муниципальный контракт

	4
	Формирование плана мероприятий по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «СОШ № 5» на базе других общеобразовательных организаций города Югорска, исходя из проектной мощности общеобразовательных организаций и обсуждение его с родительской общественностью
	УО
	до 01.11.2024
	Издан локальный акт Управления образования администрации города Югорска

	5
	Определение потребности в перевозках учащихся МБОУ «СОШ № 5» к месту обучения и обратно 
на период проведения капитального ремонта
	МБОУ «СОШ № 5»

	до 01.11.2024
	Наличие реальной потребности в перевозках учащихся МБОУ «СОШ № 5» к месту обучения 
и обратно на период проведения капитального ремонта

	6
	Определение маршрутов движения транспорта 
по перевозке учащихся МБОУ «СОШ № 5» к месту обучения и обратно на период проведения капитального ремонта и утверждение графика перевозки
	УО
ДЖКиСК
МБОУ «СОШ № 5»
	до 15.12.2024
	Приказ начальника Управления образования

	7
	Проведение оценки последствий заключения договора безвозмездного пользования помещениями общеобразовательных организаций по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «СОШ № 5» на период капитального ремонта
	УО
МБОУ «СОШ № 5»
	до 31.12.2024
	Проведена оценка последствий заключения договора безвозмездного пользования помещениями

	8
	Заключение договоров безвозмездного пользования помещениями общеобразовательных организаций 
по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающимися МБОУ «СОШ № 5» 
на период капитального ремонта
	УО
МБОУ «СОШ № 5»
	до 31.12.2024
	Заключены договора безвозмездного пользования помещениями общеобразовательных организаций

	9
	Изъятие из оперативного управления здания МБОУ «СОШ № 5» и передача его в ДЖКиСК на период проведения капитального ремонта
	МБОУ «СОШ № 5»
УО
ДЖКиСК
Департамент муниципальной собственности 
и градостроительства
	до 31.12.2024
	Наличие акта приема - передачи

	10
	Изъятие здания МБОУ «СОШ № 5» из ДЖКиСК 
и передача его в оперативное управление
	МБОУ «СОШ № 5»
УО
ДЖКиСК
Департамент муниципальной собственности 
и градостроительства
	до 31.12.2025
	Наличие акта приема - передачи

	11
	Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 5» 
в связи с дополнением сведений об адресах мест осуществления образовательной деятельности 
на период проведения капитального ремонта
	МБОУ «СОШ № 5»
	январь 2025 года
	Внесены изменения в лицензию на осуществление образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 5»

	12
	Внесение в Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности МБОУ «СОШ № 5» в связи 
с дополнением сведений об адресах мест осуществления образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта в лицензии на осуществление образовательной деятельности
	МБОУ «СОШ № 5»
	январь 2025 года
	Внесены в Единый федеральный реестр сведения о деятельности  МБОУ «СОШ            № 5»

	13
	Определение мест хранения имущества МБОУ «СОШ № 5» на период капитального ремонта
	МБОУ «СОШ № 5»
	до 16.12.2024
	Определены места хранения имущества

	14
	Вывоз имущества МБОУ «СОШ № 5» на период капитального ремонта в места хранения
	УО
МБОУ «СОШ № 5»
	до 31.12.2024
	Вывезено имущество             МБОУ «СОШ № 5» на период капитального ремонта в места хранения

	15
	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов государственно – общественного управления
МБОУ «СОШ № 5», обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	МБОУ «СОШ № 5»
	до 01.04.2025
	Наличие протокола заседания обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов государственно – общественного управления               МБОУ «СОШ № 5»

	16
	Анализ и формирование инфраструктурного листа 
по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных 
на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования 
и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (далее - Приказ № 804) 
с точки зрения достаточности и необходимости (далее – инфраструктурный лист)
	МБОУ «СОШ № 5»
	до 31.12.2024
	Наличие инфраструктурного листа для закупки средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным Приказом № 804

	17
	Согласование с Департаментом образования и науки ХМАО-Югры инфраструктурного листа
	УО
	до 01.02.2025
	Наличие согласованного инфраструктурного листа

	18
	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения МБОУ «СОШ № 5» средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом № 804
	МБОУ «СОШ № 5»
	до 01.02.2025
	Наличие извещения о проведении закупок

	19
	Заполнение форм мониторинга о средствах обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом № 804, на сайте http://sas.ficto.ru/ и посредством Яндекс-формы, размещенной по адресу: https://disk.yandex.ru/i/cdWRJVuqbRKkmg
	МБОУ «СОШ № 5»
	до 01.03.2025
до 01.07.2025
	Наличие актуальной информации на сайт http://sas.ficto.ru/ и в Яндекс-форме

	20
	Проведение анализа потребности обновления 
в МБОУ «СОШ № 5» 100 процентов учебников 
и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе 
по причинам ветхости и дефектности
	МБОУ «СОШ № 5»
	до 01.03.2025
	Наличие перечня учебников 
и учебных пособий, 
не позволяющих их дальнейшее использование 
в образовательном процессе 
по причинам ветхости 
и дефектности

	21
	Обеспечение обновления в МБОУ «СОШ № 5» 100 процентов  учебников и учебных пособий, 
не позволяющих их дальнейшее использование 
в образовательном процессе по причинам ветхости 
и дефектности
	УО
МБОУ «СОШ № 5»
	не позднее 20.12.2025
	Обновлен фонд учебников 
и учебных пособий

	22
	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «СОШ № 5», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании) и (или) обучения управленческих команд, состоящих 
из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта 
(далее - план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников)
	УО
МБОУ «СОШ № 5»
	до 01.03.2025
	Наличие плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников

	23
	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Закона об образовании и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта
	УО
МБОУ «СОШ № 5»
	не позднее 20.12.2025
	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников сверх минимальных требований

	24
	Рассмотрение вопроса о проведении капитального ремонта МБОУ «СОШ № 5» на заседании Муниципального совета по образованию в городе Югорске
	УО
	1 раз в полугодие 2025 года
	Наличие протокола заседания Муниципального совета по образованию в городе Югорске

	25
	Предоставление в форме электронного документа 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах бюджета города Югорска, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия и достижении значений результатов использования Субсидии
	ДЖКиСК


	не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом
	Наличие отчетов в форме электронного документа 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	
	
	
	ежегодные отчеты – 
не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего 
за отчетным
периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего 
за отчетным годом
	

	26
	Формирование заявки на доведение предельных объемов финансирования на 2025 год федеральной субсидии на приобретение средств обучения 
и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом № 804
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